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“O homem não é nada mais que o seu projeto, só 
existe na medida em que o realiza através de uma 
série de atos. (...) O sucesso ou o fracasso de 
seus atos são obra sua; não lhe é permitido culpar 
os outros ou as circunstâncias pelos seus erros.” 
 
 (João da Penha. O que é o existencialismo.) 
 RESUMO 
 
O presente trabalho pretendeu trazer reflexões a propósito das especificidades 
inerentes aos novos modelos de empreitada que adentraram aos contratos 
administrativos clássicos. A hipótese é que estes módulos contratuais e seus 
caracteres próprios parecem ser tratados com superficialidade, ainda sob a lente dos 
regimes trazidos pela Lei nº. 8.666/93. Entretanto, urge a necessidade de se 
construir concepções sérias sobre os novos modelos, sobremodo por serem 
ferramentas aptas a dar conta da complexidade dos contratos de obras públicas de 
infraestrutura. Para tanto, buscou-se identificar as principais características destes 
contratos, de modo a colher na literatura visões que possibilitem compreender e 
maximizar sua utilização. Imprescindível também foi a imersão nas mais importantes 
decisões do Tribunal de Contas da União a propósito do tema. Desta maneira, pôde-
se concluir que estes contratos guardam uma lógica própria, construída para objetos 
específicos. Como qualquer ferramenta, não são soluções universais, pelo contrário, 
devem ser bem manuseadas, conforme as boas técnicas de gestão contratual, em 
busca de eficiência técnica e econômica – para esta busca, que este trabalho 
buscou contribuir.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: INFRAESTRUTURA – OBRA PÚBLICA – LICITAÇÃO – 
CONTRATAÇÃO INTEGRADA – MATRIZ DE RISCOS.  
 ABSTRACT 
 
The present study intends to make reflections on the new models of public contracts. 
The hypothesis is that these contractual types and their own characteristics are 
treated superficially. It is necessary to construct serious conceptions about the new 
contractual models. These instruments are fundamental for contracting complex 
objects, such as public infrastructure works. It was sought to identify the main 
characteristics of these models, to search in the literature teachings to understand 
and optimize their use. Also, an immersion was made in the most important decisions 
of the Court of Auditors of the Union - TCU on the subject. It was concluded that 
these contracts have their own logic, unmistakable. As tools, they are not universal 
solutions, on the contrary, they demand a correct handling, according to good 
contractual management techniques, in search of technical and economic efficiency - 
for these goals, this study sought to contribute. 
 
 
KEY-WORDS: INFRAESTRUCTURE – PUBLIC BUILD – CONTRACTS – DESIGN 
AND BUILD – RISK MANAGEMENT. 
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INTRODUÇÃO 
 
As grandes obras públicas de infraestrutura são assunto corrente no cenário 
nacional, seja por sua grande importância econômico-social1, seja pela ineficiência 
por vezes escancarada nas execuções contratuais, seja pelos escândalos de 
corrupção que habitam este ambiente.  
Devido a esta proeminência, trata-se de um assunto que não pode ser 
deixado de lado, merecendo um sério tratamento do direito positivo e da ciência do 
direito – que tem o papel de buscar extrair o melhor das normas que balizam a 
contratação desses empreendimentos.  
À margem de preceitos ideológicos ou do senso comum, este trabalho busca 
traçar reflexões jurídicas acerca do que se chama de “novos modelos” na 
contratação de obras públicas de infraestrutura, as empreitadas de concepção-
construção (design and build), que foram transpostas dos empreendimentos 
concessionários para os contratos administrativos clássicos. Para tanto, a pesquisa 
foi fundada numa análise bibliográfica a procura de uma construção que abordasse 
(i) a evolução da contratação administrativa, (ii) os modelos clássicos e (iii) a 
formação dos novos modelos. Em paralelo à análise bibliográfica, a pesquisa conta 
com uma imersão da jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre as 
contratações integradas.  
Neste intento, o trabalho é divido em três grandes partes. Num primeiro 
momento, com caráter introdutório, apresenta-se a evolução do papel do Estado 
como provedor da infraestrutura e o surgimento dos modelos contratuais que 
possibilitaram seu relacionamento com a iniciativa privada. Num segundo momento, 
foram expostas as bases do atual modelo de contratação de obras, cristalizado na 
Lei nº. 8.666/93, destacando aspectos atinentes aos regimes de empreitada, ao 
planejamento e ao equilíbrio econômico-financeiro da avença. Num terceiro 
momento, faz-se a abordagem dos novos modelos, dividindo-se (i) na apresentação 
do chamado giro contratual; (ii) nos aspectos destacados da contratação integrada; 
e (iii) nas reflexões a propósito da Lei das Estatais e da contratação semi-integrada. 
Por último, é exposta uma síntese conclusiva. 
_______________  
 
1
 A título exemplificativo, no ano de 2017, foi constatado que 86% dos recursos destinados às obras 
públicas no Estado do Paraná foram aplicados em infraestrutura. Disponível em: 
<www3.tce.pr.gov.br/contasdogoverno/2017/>. Acesso em 03.10.2018.   
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1. O CONTRATO ADMINISTRATIVO EM EVOLUÇÃO 
1.1. ESTADO, MERCADO E O AVANÇO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
 
A Economia, entendida como a forma pela qual os bens e serviços 
necessários e úteis à vida são divididos, sempre esteve ligada ao comportamento do 
Estado2, por ser um elemento central à conformação da sociedade. 3 Por isso o 
Estado sempre se fez presente, seja como disciplinador (Estado Regulador), seja 
como promotor de infraestruturas necessárias ao exercício de atividades 
econômicas (Estado Contratante).4 A partir da revolução industrial, na metade do 
século XIX, o desenvolvimento da economia demandava a instalação de 
infraestruturas para a fluência dos setores, pois eram inexistentes ou precárias - 
como a instalação de redes ferroviárias, de gás e de eletricidade.5 
Ao assumir um papel prestacional para a consolidação destas infraestruturas 
necessárias, o Estado precisou firmar parcerias com o setor privado, seja (i) pela 
ausência de expertise para a consolidação de objetos complexos; (ii) seja pela 
ausência de recursos financeiros.6 Para regrar esse relacionamento público-privado, 
todavia, não haviam modelos contratuais próprios, já que até a metade do século 
XIX, o legislador não havia se preocupado com o assunto. Somente a partir de 1970 
houve uma consistente evolução da teoria do contrato administrativo, movida pela 
crescente das aquisições públicas de bens e serviços. Nesta toada, surgiram 
também contratos de longa duração, pelos quais a iniciativa privada assumia a 
construção e a gestão de infraestruturas públicas – nascedouro da colaboração 
público-privada.7 
_______________  
 
2
 Ressalta-se que não se pretende adentrar às minúcias da definição de Estado, visto a divergência 
de acepção filosófica, jurídica ou sociológica. Sobre uma noção introdutória ao tema, cf.: 
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 19. ed. Malheiros, 2012, p. 65-71.  
3
 ARAGÃO, Alexandre Santos. Empresas Estatais: o regime jurídico das Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 29-30.  
4
 ARAGÃO, Alexandre Santos. Empresas Estatais: o regime jurídico das Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 30-31.  
5
 MÂNICA, Fernando Borges; MENEGAT, Fernando. Teoria Jurídica da Privatização. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 28-29.  
6
 Neste aspecto, Pedro Costa Gonçalves, levando em conta a crise financeira portuguesa, salienta 
que “Além do recurso aos canais normais de financiamento, o Estado lançou mão, em larga escala, 
de esquemas de privatização de financiamento de infraestruturas públicas por meio de contratos de 
parceria-público privada (...) a ‘nossa’ crise reside em o Estado fazer mais do que pode e não, como 
nos Estados Unidos, em ter feito menos do que devia”. (GONÇALVES, Pedro Costa. Reflexões 
sobre o Estado Regulador e o Estado Contratante. Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p. 35).   
7
 GONÇALVES, Pedro Costa. Direito dos Contratos Públicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2018, p. 
66-67.  
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Ao passo que a Administração se tornara uma poderosa adquirente de bens 
e serviços, impactando a economia, urgia a necessidade de regulamentação desses 
contratos, para garantir (i) o interesse público (proposta mais vantajosa) e (ii) a 
tutela da concorrência, por meio de tratamento igualitário às empresas interessadas 
no benefício econômico decorrente do contrato (igualdade de oportunidades).8 
O contrato administrativo adveio da transformação da figura do contrato 
privado, o qual era conceituado como “uma convenção mediante a qual duas partes 
reciprocamente, ou uma delas somente, prometeram e se obrigam com respeito a 
outra, dar alguma coisa (...) gerando um laço jurídico perfeitamente determinado”. 9 
O contrato administrativo, por sua vez, habitaria um campo especial, pois as partes 
não faziam parte do mesmo plano. Em razão dessa assimetria, a figura não era 
admitida pela teoria clássica, escorada na concepção de que não caberia à 
Administração contratar, pois lhe cabe mandar unilateralmente. Logo, não haveria 
compatibilidade entre o direito público e os módulos contratuais de direito civil. Para 
a Administração figurar no contrato, haveria que se ter uma modulação do 
instrumento contratual, havendo (i) derrogações nas normas de contratos comuns e 
(ii) prerrogativas ao Poder Público, denominadas cláusulas exorbitantes10.11 
O contrato administrativo se desenvolveu num terreno de separação entre o 
público e o privado. Essa dicotomia se atenuou no correr dos anos 80 e 90, devido a 
uma série de motivos, como: (i) políticas governamentais de fortalecimento ao setor 
privado, tomadas por Margareth Tatcher e Ronald Reagan; (ii) medidas da União 
Europeia para favorecer a livre concorrência e livre circulação de serviços e 
mercadorias; (iii) busca de abertura de mercado internacionais e quebra de 
monopólios estatais; (iv) demanda por melhores serviços públicos, o que era 
_______________  
 
8
 GONÇALVES, Pedro Costa. Direito dos Contratos Públicos. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2018, p. 
69.  
9
 FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. O contrato Administrativo: noção e fundamentos. 
Revista dos Tribunais. RT 133/416, setembro/1941, p. 798-800.  
10
 Em razão disso, no magistério de Hely Lopes Meirelles, o Contrato Administrativo detém 
peculiaridades, tendo sua característica essencial na participação da Administração com Supremacia 
de Poder, que resulta, genericamente, nas chamadas cláusulas exorbitantes, que são aquelas que 
excedem ao direito comum, como: (i) possibilidade de alteração de rescisão unilateral do contrato; (ii) 
equilíbrio econômico-financeiro; (iii) revisão de preços e tarifas; (iv) inoponibilidade da exceção do 
contrato não cumprido; (v) controle do contrato; (vi) ocupação provisória; e (vii) aplicação de 
penalidades contratuais pela Administração. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 
Brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, 197-198).    
11
 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Contrato Administrativo. In: _____. Reflexões sobre Direito 
Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 165-168.   
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dificultado pela escassez de recursos; (v) ineficiência de empresas estatais; (vi) a 
necessidade de retirar ou atenuar o caráter autoritário da Administração.12  
Na Constituição de 1988 foram consolidadas normas para a atividade 
contratual do Estado, seja para os contratos administrativos (art. 37, inc. XXI), seja 
para a delegação de serviços públicos (art. 175) – ambos, em regra, precedidos de 
licitação, que possui um viés duplo, (i) buscar o negócio mais vantajoso e (ii) 
assegurar igualdade aos que desejam contratar com a Administração.13 
Na seara dos serviços públicos, a Constituição reservou a titularidade de 
determinados setores econômicos aos Entes Políticos, podendo estes repassar a 
gestão e execução à iniciativa privada, mediante outorga de títulos habilitantes.14 
As atividades de titularidade da União são postas no artigo 21, incisos XI e 
XII e XXIII e no artigo 177.15 O artigo 25, §2º outorga aos Estados o serviço de gás 
canalizado. Por fim, o artigo 30, dispõe sobre a competência dos municípios o 
transporte coletivo e outros serviços de interesse local.16  
Afora as atividades econômicas sob a titularidade dos Entes Federativos, há 
outras que se situam numa zona de titularidade mista, sendo livres ao setor privado. 
Destacam-se a saúde e a educação, que são obrigações do Estado, mas coexistem 
com a prestação em regime concorrencial, e ainda, haverá hipóteses em que o 
Poder Público poderá contar com a colaboração do setor privado.17   
_______________  
 
12
 MEDAUAR, Odete. Público-Privado. In: JUSTEN FILHO, Marçal; SCHWIND, Rafael Wallbach 
(Coord). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 48-49.   
13
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Licitação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, p. 01.  
14
 A expressão é designada para as hipóteses em que o setor privado atua em atividade econômica 
que não lhe é própria, por pertencer à titularidade pública (atuação exógena). Para tanto, é 
necessário que o agente possua um título jurídico habilitante. (MANICA, Fernando Borges; 
MENEGAT, Fernando. Serviços públicos no Brasil: uma análise a partir das esferas de titularidade. 
Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 1, p. 253-274, abr. 2018, p. 257).  
15
 O artigo 21, incisos XI e XII trazem os ditos serviços públicos econômicos de titularidade da União. 
O inciso XXIII trata de atividades ligadas a materiais nucleares, os quais são de monopólio da União, 
abrindo-se oportunidade de participação do setor privado no que tange às hipóteses das alíneas “b” e 
“c”. O artigo 177 traz o monopólio da União para atividades ligadas a petróleo e gás, cabendo a 
contratação do setor privado para atuação nas hipóteses autorizadas pelo §1º. 
16
 Convém alertar, que no âmbito das concessões, em que pese haver a Lei Geral de Concessões 
(Lei nº. 8.987/95) e a Lei de Parcerias Público-Privadas (Lei nº. 11.079/2004), há inúmeras 
legislações setoriais, que dão conta de específicos modelos vigentes no país, os quais, com a ajuda 
de Floriano de Azevedo Marques Neto, pode-se catalogar: concessões de linhas áreas; concessões 
de radiodifusões; concessões portuárias; concessões de telecomunicações; concessão de obra 
pública; concessão de uso de bem público; concessões de direito real de uso de bem público; 
concessões minerárias; concessões de exploração e produção de hidrocarbonetos; concessões 
florestais; concessões urbanísticas, entre outras. Cf.: (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. 
Concessões. Belo Horizonte: Fórum, 2016).  
17
 Nesses serviços é comum a realização de parcerias com o terceiro setor, dentre as quais: (i) 
Contratos de Gestão com Organizações Sociais – Lei nº. 9.637/98; (ii) Termos de Parceria com 
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1.2. CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA 
 
Na consecução de suas tarefas o Poder Público vem se utilizando de dois 
modelos contratuais: a terceirização e a desestatização. Na terceirização, a 
Administração Pública se vale dos contratos administrativos (Lei nº. 8.666/93) para 
aquisição de bens e serviços instrumentais às suas finalidades.18 Pela 
desestatização, o setor público repassa a gestão/execução de certas atividades 
econômicas à iniciativa privada através de contratos de concessão ou permissão 
(art. 175, CF)19, mantendo sua titularidade. Dessa forma, o Estado se retira da 
condição de prestador, sendo responsável pela fiscalização, regulação e garantia.20 
Ao passo que o presente trabalho tem por escopo o tratamento dos 
contratos de obras públicas de infraestrutura, descarta-se qualquer imersão aos 
instrumentos de desestatização e no tratamento dos serviços públicos. 21 
No interior dos contratos clássicos busca-se diferenciar obra e serviço. Nos 
termos da Lei nº. 8.666/93 (i) obra é toda construção, reforma, fabricação, 
recuperação ou ampliação (art. 6º, inc. I); e (ii) serviço, é toda atividade destinada a 
obter determinada utilidade de interesse da Administração (art. 6º, inc. II). 
No cenário brasileiro é comumente utilizado o termo infraestrutura, o qual 
merece exame. Conforme Egon Bockmann Moreira, o termo “pode ser definido como 
a base física sobre a qual diversos setores econômicos irão se desenvolver e se 
relacionar entre si” o que pode englobar de educação até ferrovias “passando pela 
saúde, água e saneamento, energia, rodovias, silos, portos e aeroportos”.22 Neste 
sentido também, Bruno Aurélio propõe que o termo infraestrutura designa os bens 
                                                                                                                                        
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Lei nº. 9.790/99; (iii) Parcerias com 
Organizações da Sociedade Civil – Lei nº. 13.019/2014; (iv) Convênios, disciplinados pelo art. 116 da 
Lei nº. 8.666/93, e regulamentos, no âmbito da União, pelo Decreto nº. 6.170/2007. 
18
 MÂNICA, Fernando Borges; MENEGAT, Fernando. Teoria Jurídica da Privatização. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 106.  
19
 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
20
 MÂNICA, Fernando Borges; MENEGAT, Fernando. Teoria Jurídica da Privatização. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 107-108. 
21
 A expressão “serviço público” abarcando inúmeras controvérsias, notadamente voltadas à distinção 
entre “serviço público” e “atividades econômicas”. Cf.: JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das 
Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 309-314; GRAU, Eros R. A 
ordem econômica na Constituição de 1988. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 103-143.  
22
 MOREIRA, Egon Bockmann. A experiência das licitações para obras de infraestruturas e a Lei das 
Parcerias Público-Privadas. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Parcerias Público-Privadas. 2. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2011, p. 115.  
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de capital em rede, essenciais ao desenvolvimento de certas atividades econômico-
sociais.23-24 
Dentre as acepções de infraestrutura, quando se fala em privatização de 
tarefas públicas (pelos modelos de terceirização ou desestatização), parece mais 
adequado adotar um sentido estrito, ligado a obras públicas de infraestrutura, sob as 
quais podem se desenvolver atividades econômicas em sentido amplo (serviços 
públicos ou atividades econômicas em sentido estrito). 
Por isso as obras públicas estão intimamente ligadas ao modo pelo qual a 
Administração realiza infraestruturas públicas, utilizando-se de modelos contratuais 
com extensa disciplina jurídica, constituindo base à delimitação de regimes como a 
concessão de obras públicas e o contrato de parceira público-privada. A importância 
do ideal tratamento das obras públicas remete aos vultuosos investimentos 
financeiros geralmente necessários para sua consolidação, chamando atenção do 
direito financeiro25 e trazendo contornos incisivos ao próprio direito administrativo.26 
Logo, a eficiência da consolidação de obras públicas é essencial a toda 
sociedade, pois servirão de base para atividades administrativas, econômicas e aos 
serviços públicos. Na linha do que descreve Ronald Coase, há determinados 
serviços e infraestruturas indispensáveis à vida em comunidade, que pela sua 
natureza não podem ser deixados a cargo na iniciativa privada, razão pela qual 
devem ser assumidos pelo Poder Público.27    
Quando o Poder Público tem em vista a necessidade de implantar 
determinada obra pública de infraestrutura, reformá-la ou gerenciá-la, poderá fazer 
via execução (i) direta ou (ii) indireta. Pela primeira a Administração realiza a tarefa 
_______________  
 
23
 AURÉLIO, Bruno. A exploração da infraestrutura aeroportuária no Brasil: A INFRAERO e as 
concessionárias de serviço público. São Paulo: Contracorrente, 2017, p. 27-29.  
24
 Para um aprofundamento no tema, Cf.: MENEGAT, Fernando. Direito e Infraestrutura: propostas de 
(in) definição. Revista de direito público da economia. Belo horizonte, Fórum, 2003, v.13, n. 50, p. 
127-147, abr./jun. 2015. 
25
 Sobre o controle financeiro na execução das PPP’s, conferir: GUIMARÃES, Fernando Vernalha; 
KANAYAMA, Rodrigo Luís; HUNGARO, Luís Alberto. Apontamentos sobre o controle fiscal das 
Parcerias Público-Privadas. Revista de Contratos Públicos, v.10. p. 23-35, 2017.  
26
 MARTINS, Licínio Lopes. Empreitadas de Obras Públicas: o modelo normativo do contrato 
administrativo e do contrato público. Coimbra: Almedina, 2014, p. 21-24.  
27
 COASE, Ronald H. A firma, o mercado e o direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2017, p. 190-191.    
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por seus próprios meios28, enquanto na segunda, conta com a participação da 
iniciativa privada, que pode se dar por diversas formas. 
Deste modo, a privatização de infraestrutura poderá se dar pela: (i) 
terceirização; ou (ii) desestatização. A primeira se faz através dos contratos 
administrativos de obras públicas: (i.a) Lei nº. 8.666/93; (i.b) Lei nº. 12.462/2011; e 
(i.c) Lei nº. 13.303/2016. Na segunda, destacam-se basicamente três espécies: (ii.a) 
concessões de obras públicas; (ii.b) parcerias público-privadas e (iii.c) outorgas de 
uso de bens públicos29. Usualmente, os dois primeiros são utilizados para 
construção e gestão de obras de infraestrutura, ao passo que no terceiro é 
concedido o direito de exploração onerosa de bem existente (capacidade instalada).  
Em busca de um sentido técnico do termo infraestrutura, pode-se visualizar 
no texto constitucional duas menções. O artigo 21, inciso XII dispõe que compete à 
União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão “a 
navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária”. Posteriormente, o 
artigo 177, §4º alínea “c” utiliza o termo infraestrutura de transportes. 
Na legislação infraconstitucional, a Lei nº. 8.666/93 não traz nenhuma 
menção ao termo, todavia, como se verá no item 2.1, as empreitadas representam 
meios de execução indireta de infraestruturas – acentuadamente, a empreitada 
integral. A Lei nº. 12.462/2011 (RDC) traz menções a “obras de infraestrutura” no 
âmbito de aeroportos e relacionadas à ampliação de “infraestrutura logística” (art. 1º, 
incs. III e VIII). A Lei nº. 8.987/95 regulamenta as concessões (i) de serviços; (ii) de 
serviços precedidas por obras públicas e (iii) somente de obras públicas. A despeito 
de não mencionar o termo infraestrutura, nos modelos (ii) e (iii) o Poder Público 
_______________  
 
28
 Um dos principais meios de execução direta no setor de obras e serviços de engenharia tem sido a 
utilização do Exercito Brasileiro, por meio de seus Batalhões de Engenharia de Construção - BEC. 
Dentre alguns exemplos de sua utilização: Obras de transposição do Rio São Francisco (1º, 2º e 3º 
BEC); aeroporto de São Gonçalo do Amarante-RN (1º BEC); pavimentação e recuperação da BR-
101/NE; recuperação a BR-116/RS (10º BEC); construção e recuperação da SC-114 (10º BEC); 
construção das rodovias BR-319, BR-364 e BR-163, na Amazônia (5º, 6º, 7º e 8º BEC); construção 
das ferrovias Tronco Sul e Ferroeste (10º e 11º BEC). Para detalhamento do assunto, conferir: 
FIGUEIREDO, Washington Machado de; et. at. A Engenharia do Exército na construção do 
desenvolvimento nacional: Tomo 01. Brasília: Departamento de Engenharia de Construção, 2014. 
29
 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, num primeiro momento, conceitua a concessão de uso como o 
contrato administrativo pelo qual a Administração faculta o particular a utilização privativa de bem 
público, para que a exerça conforme sua destinação. Num segundo momento, diferencia a concessão 
de uso do bem público das demais. Segundo a autora, trata-se de uma concessão de natureza (i) 
constitutiva, pois o concedente outorga poderes e deveres de natureza diversa daqueles que lhe 
incumbe exercer. Na (ii) translativa, por sua vez, o Poder Público delega poderes e deveres que 
caberia e ele exercer. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Uso Privativo de Bem Público por 
Particular. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 109-110). 
13 
 
transfere à iniciativa privada a responsabilidade por financiar, conceber, construir e 
gerir uma determinada obra de infraestrutura, remunerando-se, exclusivamente, por 
meio de cobrança de tarifas dos usuários. A Lei nº. 11.079/2004 (PPP) regula as 
concessões (i) patrocinadas e (ii) administrativas. Nas patrocinadas a remuneração 
do parceiro privado é constituída pelas tarifas cobradas dos usuários e por subsídio 
do Poder Público. Nas administrativas a remuneração advém somente do Poder 
Público.30 Deste modo, é utilizada quando não é viável a cobrança de tarifa.31 A Lei 
de PPP utiliza o termo infraestrutura ao se referir à “construção, recuperação, 
reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na 
prestação de serviços públicos” (art. 6º, §§9º e 10). A Lei nº. 10.233/2011, que 
disciplina o setor de transportes, trata de infraestruturas de transporte, abarcando os 
modais rodoviário, ferroviário e aquaviário. A Lei nº. 13.334/2017, que disciplina as 
Parcerias Privadas de Investimento – PPI e os contratos de parceria32 busca 
fortalecer a integração entre o Estado e a iniciativa privada para a execução de 
empreendimentos públicos de infraestrutura (art. 1º) nos setores rodoviário, 
ferroviário e aeroportuário. A Lei nº. 5.862/1972 criou a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, que tem por finalidade implantar, 
administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura 
aeroportuária33 que lhe for atribuída pela Secretaria de Aviação Civil. 34 Também a 
Lei nº. 13.449/2017 estabelece critérios para a celebração de aditivos contratuais 
relativos às outorgas nos contratos de parceria no setor aeroportuário. 
_______________  
 
30
 Fernando Vernalha Guimarães classifica a concessão administrativa em duas espécies: (i) 
concessão administrativa de serviços administrativos – prestados diretamente à Administração; e (ii) 
concessão administrativa para a delegação de serviços públicos econômicos – tomados 
indiretamente pela Administração (GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP: Parceria Público-Privada. 
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 179-208). 
31
 A inviabilidade de cobrança pode ocorrer em 04 grandes hipóteses: (i) quando a Administração é 
usuária do serviço/obra, como na construção de um prédio público; (ii) quando não há usuários 
individualizáveis, como no caso de iluminação pública e coleta de lixo; (iii) quando não há 
possibilidade de cobrança, como no caso de saúde pública; ou (iv) quando por razões políticas ou 
econômicas, opta-se por não instituir tarifa sobre determinado serviço.  
32
 O contrato de parceria é um gênero, que nele se encaixam a concessão comum, a concessão 
patrocinada, a concessão administrativa, a concessão regida por legislação setorial, a permissão de 
serviço público, o arrendamento de bem público, a concessão de direito real e outros negócios 
público-privados (art. 1º, §2º).  
33
 Portanto, quando a ANAC decide não repassar um aeroporto à iniciativa privada, caberá à 
INFRAERO geri-la. Atualmente, após a desestatização dos aeroportos de Florianópolis, Salvador, 
Fortaleza e Porto Alegre, a Empresa administra 55 aeroportos no Brasil, dos quais se destacam 
Santos Dumont (RJ) e Congonhas (SP). A INFRAERO, mesmo em aeroportos concedidos à iniciativa 
privada, participa como acionista minoritária do empreendimento concessionário, à exemplo dos 
aeroportos de Brasília, Confins, Galeão, Guarulhos e Viracopos, nos quais detém 49% do controle. 
34
 Informações disponíveis em: <http://www4.infraero.gov.br/>. Acesso em 17.05.2018.  
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 Após perquirir o sentido que a legislação nacional confere ao termo 
infraestrutura35, propõe-se uma classificação dos Setores de Infraestrutura: (i) Setor 
de infraestrutura de transportes (aeroportuário, aquaviário, terrestre – transporte 
público, rodoviário e ferroviário); (ii) Setor de infraestrutura dos serviços sociais 
(saúde, educação e assistência social); (iii) Setor de infraestrutura do erário (prédios 
públicos em geral); (iv) Setor de infraestruturas gerais de titularidade pública 
(saneamento básico, instalações nucleares, exploração de potencial energético, 
telefonia, serviços postais, rádio difusão sonora de sons e imagens, etc.).36 
O objeto deste estudo são os modelos de terceirização na execução de 
obras públicas de infraestrutura – contratos clássicos. Para tanto, o próximo capítulo 
buscará examinar as bases sob as quais os contratos de obras públicas foram 
assentados à luz da Lei nº. 8.666/93.  
 
2. OBRAS PÚBLICAS E A LEI GERAL DE LICITAÇÕES 
2.1. REGIMES DE EXECUÇÃO E EMPREITADAS 
 
No âmbito do Estatuto de Licitações (Decreto nº. 2.300/86), percebeu-se 
uma valorização do dever de licitar como forma de moralizar as contratações 
públicas, o que foi insculpido na Constituição de 1988 (art. 37, XXI). A Lei nº. 
8.666/93, por sua vez, trouxe normas gerais de licitações e contratos37, tendo como 
características a rigidez no procedimento, objetividade absoluta no julgamento, a 
definição prévia de todos os detalhes do contrato e a proibição de que o contratado 
financie o objeto.38 O diploma conceitua obra (art. 6º, I) e traz diretrizes à sua 
contratação (art. 7º e seguintes). Celso Antônio Bandeira de Mello pontua que, “Obra 
pública não é serviço público”, explica-se: (i) a obra é um produto estático, ao passo 
_______________  
 
35
 A despeito de inúmeros setores possuírem conexão com o termo infraestrutura, é notório que o 
ordenamento brasileiro dá ênfase ao que se denomina Setor de Infraestrutura de Transportes, sobre 
os quais se desenvolvem os chamados modais de transporte (aeroviário, aquaviário, rodoviário e 
ferroviário), fundamentais à fluência salutar da economia. 
36
 O objetivo de um regime jurídico das infraestruturas é apartá-lo do regime de serviços públicos, por 
exemplo: (i) a exploração/construção da infraestrutura aeroportuária é diferente da exploração do 
transporte aéreo; (ii) a exploração/construção da infraestrutura de transporte rodoviário é diferente da 
exploração do transporte de passageiros, seja ele coletivo interestadual ou intermunicipal; (iii) a 
exploração/construção da infraestrutura ferroviária é diferente do transporte ferroviário. 
37
 Art. 22. Compete Privativamente à União legislar sobre: normas gerais de licitação e contratação, 
em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI (...).  
38
 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In: _____. Parcerias 
Público-Privadas. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 21-23.  
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que serviço é dinâmico, pois é atividade; (ii) obra é uma coisa, criada pela ação 
humana, enquanto o serviço é a operação que o usuário usufrui; (iii) a obra não 
presume a existência de um serviço para existir, já o serviço, normalmente, precisa 
de uma obra que é seu suporte.39 
Para execução indireta de obras podem ser utilizados os seguintes regimes 
de empreitada: (i) empreitada por preço global (ii) empreitada por preço unitário; (iii) 
tarefa; e (iv) empreitada integral. Joel de Menezes Niebuhr distingue os três tipos de 
empreitadas: (i) por preço global há encargo certo, remunerando-se partes/etapas 
predeterminadas; (ii) por preço unitário há imprecisão nos quantitativos; (iii) integral, 
deseja-se a entrega do objeto em operação (vide art. 6º, VIII).40  
Na empreitada por preço global os pagamentos durante a execução são 
feitos de acordo com medições periódicas41, de modo que a remuneração é fixada 
numa soma certa correspondente à realização de todos os trabalhos necessários 
para execução da obra. Esta empreitada é utilizada para objetos indivisíveis, nos 
quais a Administração estabelece um (i) escopo final e um (ii) cronograma físico-
financeiro. Como vantagem de sua utilização, pode-se apontar (i) o conhecimento do 
valor total do empreendimento; (ii) o pagamento pode ser feito por parcelas pré-
fixadas; (iii) a Administração já pode disponibilizar a quantia de recursos 
necessários à execução. O pressuposto de utilização é o perfeito conhecimento da 
obra, logo, o instrumento convocatório deverá conter (i) a natureza e quantitativo dos 
trabalhos; e (ii) os custos dos materiais e mão de obra. Portanto, caso a 
Administração conheça os quantitativos do objeto, poderá se utilizar da empreitada 
por preço global ou da empreitada integral.42  
Seguindo as lições de Renato Geraldo Mendes, a essência dos contratos 
administrativos está na relação entre: encargo x remuneração. O encargo é a 
obrigação assumida, ao passo que a remuneração é a contrapartida financeira que 
será recebida. O encargo é mensurado de forma qualitativa (o que terá que fazer) e 
_______________  
 
39
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. Malheiros, São 
Paulo: 2009, p. 676-677.  
40
 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2015, p. 291. 
41
 Sobre uma crítica às medições, Cf.: MÂNICA, Fernando Borges; LAHOZ, Rodrigo Augusto Lazzari. 
Contratos de obra: critério de medição, pagamento e inconsistências no projeto básico. Revista de 
Contratos Públicos. n. 6. (set. 2014/fev. 2015). Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 85-97. 
42
 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública: A Lei Geral de 
Licitação e o Regime Diferenciado de Contratação. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 236-237.  
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quantitativa (quanto terá que fazer).43 Se há conhecimento quantitativo e qualitativo, 
utiliza-se da empreitada por preço global. Se há imprevisão quantitativa, utiliza-se da 
empreitada por preço unitário,44 ante a indefinição das quantidades demandáveis na 
execução, ocasião em que a remuneração se dará por preço unitário das unidades 
autônomas - por metros, metros quadrados, metros cúbicos e etc.45 
Há quem postule que na empreitada por preço global, o contratado 
assumiria o risco da imprecisão nos quantitativos, pois deveria detectar eventuais 
equívocos no dimensionamento. Todavia, não é o que a Lei prevê. Pelo contrário, o 
artigo 47 dispõe que o instrumento convocatório deve propiciar aos licitantes o 
completo conhecimento do objeto.46 Ademais, rever o projeto básico no período 
entre a publicação do edital e a apresentação da proposta é tarefa quase impossível, 
além de muito custosa, o que afastaria diversos interessados. 47 
Na empreitada por preço global, o projeto básico deve ser suficiente, preciso 
e adequado quanto aos quantitativos. Havendo modificação destes encargos, a 
remuneração deverá ser proporcional.48 Logo, é descabido imputar ao contratado o 
risco pela inexatidão do projeto.49 O Tribunal de Contas da União50, pela leitura do 
artigo 13, inciso II do Decreto nº. 7.983/201351 já entendeu que não caberá termo 
_______________  
 
43
 MENDES, Renato Geraldo. O Regime Jurídico da Contratação Pública. Curitiba: Zênite, 2008, p. 
135-137.  
44
 MENDES, Renato Geraldo. O Regime Jurídico da Contratação Pública. Curitiba: Zênite, 2008, p. 
136.  
45
 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública: A Lei Geral de 
Licitação e o Regime Diferenciado de Contratação. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 239-240.  
46
 Art. 47.  Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de 
execução de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto 
com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar 
suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação. 
47
 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2015, p. 976-978. 
48
 Neste sentido: A ampliação dos encargos dos contratos de obra pública celebrados com a 
Administração Pública deve ser acompanhada do aumento proporcional da remuneração, a fim de se 
manter o equilíbrio econômico-financeiro da contratação (STJ. REsp 585.113-PE, Rel. Min. Peçanha 
Martins, julgado em 5.4.2005).   
49
 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública: A Lei Geral de 
Licitação e o Regime Diferenciado de Contratação. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 238.  
50
  TCU. Acórdão nº. 1.977/2013-Plenário. Rel. Min. Valmir Campelo.  
51
 Art. 13.  Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço global e de empreitada integral, 
deverão ser observadas as seguintes disposições para formação e aceitabilidade dos preços: II - 
deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com a 
adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de 
falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 
estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do 
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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aditivo no caso de pequenas variações. Doutro bordo, se houverem variações 
relevantes e substanciais, será cabível.    
Superados os regimes de preço unitário e global, passa-se à análise da 
empreitada integral, que se assemelha à empreitada por preço global. Aqui, a 
Administração domina os aspectos quantitativos e qualitativos do objeto, todavia, na 
empreitada integral há uma ampliação da responsabilidade do contratado, que deve 
entregar o empreendimento pronto e acabado, o que envolve (i) minúcia do projeto; 
(ii) detalhamento da execução e (iii) amplitude do encargo.52 Em certo grau, 
aproxima-se dos modelos britânicos de designd and build (ou turn key), por ser um 
contrato de objeto plúrimo ou misto, “abrangendo tecnicamente a execução de 
trabalhos típicos de empreitada, a execução de tarefas próprias de prestação de 
serviços e fornecimento de bens equipamentos móveis para colocação da obra em 
funcionamento”, e ainda, “a celebração e administração de todos os contratos 
necessários à integral disponibilidade do empreendimento”.53   
Por essas características, o instrumento convocatório deve prever grande 
quantidade de meios para alcançar o objeto - o que pode causar dificuldades à 
Administração. Neste modelo também não há assunção de riscos por imprecisão de 
quantitativos ou inexatidão do projeto. Todas as obrigações de meio continuam a 
cargo da Administração. As vantagens desta empreitada são eficiência, redução de 
prazos e negócio unitário. As desvantagens são os custos ex ante, no detalhamento 
do projeto e do edital, que requer a concepção de inúmeras soluções.54   
  
2.2. O PLANEJAMENTO E A ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO 
 
Independente do regime de empreitada adotado, a Lei fixa em seu artigo 7º 
uma ordem dos atos para a consecução do projeto: (i) projeto básico; (ii) projeto 
executivo;55 (iii) execução das obras ou serviços. Cada etapa deve ser precedida da 
conclusão e aprovação da etapa anterior, à exceção do projeto executivo, que pode 
_______________  
 
52
 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha.  Licitação Pública: A Lei Geral de 
Licitação e o Regime Diferenciado de Contratação. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 241.  
53
 MARTINS, Licínio Lopes. Empreitada de obras públicas: o modelo normativo do regime do 
contrato administrativo e do contrato público. Coimbra: Almedina, 2014, p. 173.  
54
 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha.  Licitação Pública: A Lei Geral de 
Licitação e o Regime Diferenciado de Contratação. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 242.  
55
 Os conceitos de projeto básico e executivo são firmados pelos incisos IX e X do artigo 6º da Lei, 
respectivamente.  
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ser desenvolvido concomitantemente ao objeto (art. 7º, §1º). Sendo assim, a Lei nº. 
8.666/93 obriga que o projeto básico esteja concluído, aprovado e disponível aos 
interessados e haja também detalhamento de todos os custos da obra, constando 
como anexo do edital do certame (art. 40, inciso IV).  
Ao planejar o empreendimento, a Administração deve considerar o estudo 
de todas as variáveis envolvidas, comparando as alternativas e verificando a 
viabilidade técnica e econômica, as estimativas de custos, os recursos disponíveis e 
confeccionando anteprojetos.56 
No momento inicial é necessário identificar uma necessidade a ser satisfeita, 
como por exemplo: carência de energia, reforma de rodovias, pontes, prédios 
públicos e etc. Identificada a necessidade, cabe à Administração escolher, dentre as 
soluções de engenharia cabíveis ao caso concreto, como satisfazê-las.  
Para dar traços reais à dificuldade que a Administração pode enfrentar na 
concepção do objeto, atinente aos aspectos qualitativo e quantitativo, basta imaginar 
a construção de um hospital e todas as minudências que deverão estar descritas no 
projeto básico, que perpassam desde a estrutura física da obra, que deve se adaptar 
às necessidades a serem atendidas por aquela unidade, até a descrição adequada 
da aparelhagem especializada que será empregada.57  
Por isso, muitas vezes a descrição da obra contém vícios que oneram as 
partes, em razão de (i) falhas de levantamento de quantitativos; (ii) especificações 
insuficientes; (iii) elaboração de estudos por profissionais não qualificados; (iv) 
necessidade de correção em elementos de fundação, haja vista o caráter amostral 
do subsolo, obtido por sondagens. 58 
Antes da confecção do projeto básico, há uma etapa de estudos preliminares 
das alternativas, que deve abranger, em regra, análises de (i) viabilidade técnica; (ii) 
viabilidade econômica e (iii) avaliação dos impactos ambientais. Os estudos 
preliminares das alternativas possibilitam que a Administração sopese as vantagens 
e desvantagens de cada uma. Posteriormente, analisa-se a viabilidade jurídica e 
_______________  
 
56
 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Obras Públicas: licitação, contratação, fiscalização e utilização. 5. 
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 58.  
57
 Sobre as dificuldades enfrentadas pela Administração na elaboração do Projeto Básico, são 
recorrentes as manifestações do TCU, destacando inadequações no instrumento convocatório. 
Conferir: TCU. Acórdão nº. 77/2002-Plenário. Rel. Min. Adylson Motta; TCU. Acórdão nº. 24/99-
Plenário. Rel. Min. Adilson Motta; TCU. Acórdão nº. 90/2002-Plenário. Rel. Min. Guilherme Palmeira.  
58
 MARIA, Paulo Ernesto Pfeifer Santa. Preço Global em Obras Públicas: Licitações e Projeto 
Básico. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 62-63.  
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financeira de cada solução. No passo seguinte, avalia-se o grau de complexidade do 
objeto: se for de alta complexidade é comum que seja confeccionado o anteprojeto59 
de cada uma das alternativas – que precede o projeto básico.60 
Em um empreendimento complexo, o anteprojeto é fulcral, pois serve de 
subsídio para a confecção (por parte da Administração) ou contratação do projeto 
básico (junto à iniciativa privada). Todavia, em contratações mais simples os estudos 
preliminares serão suficientes para confecção ou contratação do projeto básico. 
De posse do projeto básico, com todas as suas características cristalizadas 
pela Lei nº. 8.666/93, a Administração está autorizada a encadear os atos 
necessários à licitação do empreendimento, no qual ao contratado só restará a 
tarefa de executor, sem exercer nenhum papel de integração intelectiva no objeto, 
pois toda a concepção já se encontrará descrita no instrumento convocatório.  
Entretanto, é natural que a Administração não possua a expertise técnica 
para a elaboração completa dos estudos preliminares, do anteprojeto ou do projeto 
básico, sendo comum que antes da licitação principal (para contratação do 
empreendimento), seja realizada uma licitação prévia (para a confecção de qualquer 
dessas etapas internas de planejamento e concepção).61  
Marçal Justen Filho ressalta que “em qualquer das fases, a Administração 
poderá identificar a ausência de conhecimento técnico ou de informações de 
qualquer ordem, indispensáveis ao desenvolvimento satisfatório da atividade 
administrativa”.62 É legítimo à Administração solicitar informações ao setor privado, 
uma vez que essa conduta possa eliminar a litigiosidade no processo futuro e sanar 
defeitos não identificados na abordagem do objeto realizada pelos órgãos da 
_______________  
 
59
 O anteprojeto pode ser definido como uma peça prévia necessária e fundamental para se obter um 
projeto básico. (ALTOUNIAN, Cláudio; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada 
na prática. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 257.)  
60
 Conforme já salientado, a definição legal de projeto básico é dada no inciso IX do artigo 6º e suas 
alíneas. Trata-se de documento técnico que caracteriza todo o objeto com nível de precisão 
adequado, elencando serviços, materiais e soluções adotadas. Nesse sentido, o artigo 3 º, alínea “f” 
da Resolução nº. 361/91 – CONFEA disciplina que a definição da obra, em relação a quantitativo e 
custos gerais deve ter precisão em torno de 15% (quinze por cento).  
61
 A contratação de particulares para a elaboração de estudos e projetos é extraível do artigo 48 da 
Lei nº. 8.666/93, in verbis: Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão 
utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na 
elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e 
projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no § 4
o
 do artigo anterior. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 222.  
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Administração. Sendo assim, “a decisão de promover consultas aos setores de 
mercado devem compreender a provocação de todos os possíveis interessados”, 
cabendo ao Poder Público ponderar cada colaboração, com o fito de produzir a 
melhor solução possível ao empreendimento.63 
Portanto, a Lei nº. 8.666/93 além de balizar a contratação de um executor do 
projeto, possibilita que a iniciativa privada atue na fase interna (de concepção), 
podendo se fazer presente na elaboração de (i) estudos preliminares; (ii) do 
anteprojeto; ou (iii) do projeto básico. Estas contratações podem se dar por licitação 
prévia, através de concurso ou inexigibilidade de licitação (art. 13, inciso I e §1º). 
Entretanto, o artigo 9º, inciso I da Lei veda que o autor do projeto básico ou 
executivo partipe do certame.64 Em assim sendo, aquele que confeccionar o 
anteprojeto ou os estudos preliminares poderá concorrer à execução do projeto.  
A proibição tem o escopo de segregar as funções de concepção (design) e 
execução/construção (build), a pretexto de evitar que a iniciativa privada escolha os 
meios executivos que melhor irão se amoldar à sua proposta.65  
Em que pese a Lei nº. 8.666/93 pretenda segregar as funções de concepção 
(design) e execução/construção (build), o artigo 46, §3º66 autoriza que o licitante 
ofereça soluções à Administração em sua proposta, quando o contrato envolver 
obras de grande vulto, que dependam de tecnologia sofisticada e de domínio restrito 
de mercado. Sinaliza-se, assim, a existência de um regime design and build 
(concepção-construção), ainda que de forma tímida. Neste caso, por meio de 
_______________  
 
63
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 223.  
64
 A proibição do autor do projeto não poder executá-lo não é exclusivamente brasileira. 
Exemplificativamente, nos Estados Unidos, até 1995 a Administração não poderia celebrar um 
contrato de empreitada com a empresa que tivesse concebido o projeto. (MARTINS, Licínio Lopes. 
Empreitadas de obras públicas. Coimbra: Almedina, 2014, p. 125). No ordenamento norte-
americano, atualmente, a contratação design and build está prevista na Subpart 36.3 do Federal 
Aquisition Regulation – FAR, “Two-phase Design-Build Selection Procedures”. 
65
 Nesta lógica, Carlos Ari Sundfeld adverte que o contrato de obras vigente na Lei Geral de 
Licitações, busca rigidez no procedimento, sem atribuir responsabilidades de gestão aos particulares. 
SUNDFELD, Carlos Ari. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In: ______ (Coord.). Parcerias 
Público-Privadas. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 22-23.  
66
 Art. 46 (...) § 3º  Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão ser 
adotados, por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da 
Administração promotora constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de 
obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia 
nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida 
qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de 
execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e 
durabilidade concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha dos 
licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório. 
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julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, realiza-se a ponderação entre 
soluções e alternativas que possam impactar no desempenho do empreendimento.  
Neste ensejo, mediante devida fundamentação técnica, nota-se a abertura 
para que os atores privados concorram na concepção de diferentes soluções, de 
modo que a Administração escolha aquela que se demonstre mais vantajosa, 
ponderados requisitos como qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade.  
 
2.3. A QUESTÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
Conforme dito, a essência do contrato administrativo está na relação entre: 
encargo x remuneração. O encargo é a obrigação assumida, ao passo que a 
remuneração é contrapartida financeira que será recebida. O encargo é mensurado 
de forma qualitativa (o que terá que fazer) e quantitativa (quanto terá que fazer).67 
Essa relação forma a equação econômico-financeira do contrato, que pode ser 
extraída da dicção do artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, já que as 
condições da proposta devem ser mantidas.68 
Há um equilíbrio entre (i) obrigações assumidas e (ii) compensações 
econômicas – conjunto de direitos x conjunto de encargos. Esse equilíbrio 
consubstancia uma equação intangível, protegida pelo direito. Assim se faz por que 
o lucro do contratado há que ser assegurado nos termos iniciais do ajuste, mesmo 
que o objeto se modifique, já que “o valor em dinheiro dos encargos assumidos por 
um dos contraentes deve equivaler ao das vantagens prometidas pelo outro”.69 
Marçal Justen Filho destaca que a intangibilidade da equação econômico-
financeira “é a garantia ofertada ao particular de que não correrá risco quanto a 
eventos futuros, incertos e excepcionais. Essa proteção produz a redução geral dos 
preços pagos pelo estado no conjunto global de suas contratações”.70 
_______________  
 
67
 MENDES, Renato Geraldo. O Regime Jurídico da Contratação Pública. Curitiba: Zênite, 2008, p. 
135-137.  
68
 SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e Contrato Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 239.   
69
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 635-637.  
70
 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 
525.  
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Considerando-se que o contrato é formado por um equilíbrio entre encargo e 
remuneração, a proteção desta equação se manifesta em diversas situações, 
conforme elenca o magistério de Celso Antônio Bandeira de Mello71: 
a) Agravos econômicos oriundos da alteração unilateral do contrato: 
conforme autoriza o artigo 65, inciso I da Lei nº. 8.666/93, a Administração tem o 
poder de modificar unilateralmente o contrato em determinadas situações, seja para 
modificar o projeto, seja para acrescer ou diminuir quantitativos do objeto. 
Entretanto, o §6º do mesmo artigo descreve que “em havendo alteração unilateral do 
contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá 
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial”.72   
b) Agravos resultantes de medidas tomadas sob titularidade jurídica diversa: 
é o que se denomina fato do príncipe, que diz respeito a atos jurídicos e materiais 
que repercutem sobre o contrato, efetuados por quem o celebrou, mas agindo em 
qualidade diversa, não de contratante. Nessa hipótese, o artigo 65, inciso II, alínea 
“d” assegura o equilíbrio-econômico financeiro do contrato.73-74     
c) Agravos em razão de fatos imprevisíveis por forças alheias aos 
contratantes: neste cenário, há situações que geram convulsões à economia do 
contrato, dando direito ao reequilíbrio-econômico financeiro, por força do artigo 65, 
inciso II, alínea “d” da Lei nº. 8.666/93. Trata-se da Teoria da Imprevisão (princípio 
da cláusula rebus sic stantibus) 75 que abarca “circunstâncias que não poderiam ser 
previstas no momento da celebração do contrato, e modificam profundamente sua 
_______________  
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 637-639.  
72
 Ainda, o artigo 58, inciso I da Lei, prescreve que a Administração pode modificar os contratos 
“unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os 
direitos do contratado”. Por sua vez, o §2º dispõe que “na hipótese do inciso I deste artigo, as 
cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio 
contratual.”  
73
 O fato do príncipe, portanto, ocorre diante de uma determinação geral do Poder Público, que onera 
excessivamente o contrato. É geral porque não se destina a ninguém em particular, mas a todos que 
estejam sob dada situação abstrata. Por exemplo, cita-se o aumento de impostos, que onere 
excessivamente o contrato (NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação e Contrato Administrativo. 4. 
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 1037-1038).  
74
 Hely Lopes Meireles, por sua vez, define que “Fato do príncipe é toda determinação positiva ou 
negativa, geral, imprevista e imprevisível, que onera substancialmente a execução do contrato 
administrativo”, sendo intolerável e impeditiva da execução do ajuste. (MEIRELLES, Hely Lopes. 
Direito Administrativo Brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 222-223).  
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 639.  
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economia, dificultando sobremaneira sua execução (...)”, logo, a Administração teria 
o dever de ajudar o contratado a enfrentar a dificuldade surgida.76 
Hely Lopes Meirelles aduz que os novos eventos devem ser imprevistos e 
imprevisíveis e não imputáveis às partes, refletindo sobre a economia ou a execução 
do contrato, somente havendo reequilíbrio na ocorrência de álea econômica 
extraordinária e extracontratual, que afete acentuadamente a equação posta.77   
Celso Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, destaca que para a aplicação 
da teoria, são necessários três requisitos, a saber: (i) que o prejuízo resulte de 
vontade alheia ao comportamento das partes; (ii) que o evento seja imprevisto e 
imprevisível; e ainda, (iii) que o prejuízo seja significativo, convulsionando 
gravemente a economia do contrato. Todavia, reconheceu-se que a instabilidade é 
normal e previsível, de modo que a teoria da imprevisão serve de instrumento para 
retornar à situação original do contrato, por meio de cláusulas de reajuste.78  
d) Agravos devidos a sujeições imprevistas: são dificuldades que as partes 
não puderam prever, causando carga grave e anormal ao contrato, havendo direito à 
indenização total pelo ônus suportado.  As sujeições imprevistas se diferem da teoria 
da imprevisão, pois esta diz respeito a circunstâncias econômicas, ao passo que a 
primeira advém de fatos materiais e técnicos,79 anteriores à contratação, mas 
revelados em momento posterior – ou seja, o problema é desconhecido e não 
superveniente.80 Encaixa-se nos termos do artigo 65, inciso II alínea “d” da Lei nº. 
8.666/93, ao passo que o fato (o conhecimento) é superveniente, imprevisível ou de 
consequências incalculáveis, “cuja revelação impossibilita a manutenção das 
condições pactuadas inicialmente”.81 
_______________  
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 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 19. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015, p. 274-275.  
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, 
p. 222.  
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 646-647.  
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 639.  
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 Por exemplo, uma falha geológica que inviabilize a execução da obra como originariamente 
projetada. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 
525.  
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 Por último, cita-se o caso fortuito e a força maior82, que “por sua 
imprevisibilidade e inevitabilidade, criam ao contratado a impossibilidade 
intransponível e normal de execução do contrato”83, o que, nos termos do artigo 78 
inciso XVII da Lei, pode ser motivo para rescisão contratual.84 Não sendo caso de 
rescisão, deve-se restabelecer a equação econômico-financeira original, nos termos 
do artigo 65, inciso II, alínea “d”.85 
Pode-se concluir que todas as situações narradas acima fazem com que o 
contratado tenha direito ao reequilíbrio-econômico financeiro, ou seja, em havendo 
majoração de seus encargos, haverá também a majoração proporcional de sua 
remuneração. Logo, o contrato administrativo clássico é alheio à atribuição de 
quaisquer riscos ao contratado, sendo eles suportados pela Administração. Somente 
na ocorrência da chamada álea ordinária, que o contratado assume riscos, tratando-
se de eventos que embora desfavoráveis, são previsíveis – também denominada 
álea empresarial. Todavia, mesmo para flutuações previsíveis do mercado, poderá 
haver previsão de reajustes contratuais.86   
 
3. O NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 
3.1. O GIRO CONTRATUAL: DAS CONTRATAÇÕES ÀS PARCERIAS; DAS 
PARCERIAS ÀS CONTRATAÇÕES. 
 
Ao indicar o “giro87 contratual”, faz-se com intuito de demonstrar dois 
movimentos que explicitam o avanço dos modelos contratuais adotados pelo Estado 
em seu relacionamento com o setor privado. O primeiro giro pode ser denominado 
_______________  
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 Em relação aos dois termos, pode-se considerar as seguintes definições: (i) caso fortuito: eventos 
da natureza; (ii) força maior: advindos da vontade humana. Neste sentido: JUSTEN FILHO, 2012, p. 
525. MEIRELLES, 1994, p. 221. NIEBUHR, 2015, p. 1037.  
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que os contratantes não poderiam evitar. (NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e 
Contrato Administrativo. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 1037).  
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 
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 Empresta-se a ideia dos “dois giros” de Gustavo Binenbojm, quando disserta em sua obra sobre (i) 
o giro democrático constitucional e (ii) o giro pragmático, pelos quais pretendeu demonstrar as 
transformações que afetarem o direito administrativo, sobremodo após a segunda grande guerra. 
(BINENBOJM, Gustavo. Poder de Polícia, Ordenação, Regulação. Belo Horizonte: Editora Fórum, 
2016, p.37-68).  
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“das contratações às parcerias”, que demonstra a passagem da utilização dos 
contratos administrativos clássicos aos modelos de desestatização – longos, 
dinâmicos, incompletos, colaborativos e com obrigações de resultado88. O segundo 
giro, “das parcerias às contratações”, ocorre com a absorção de experiências 
colhidas dos modelos de desestatização e aplicadas aos contratos clássicos. 
Esses movimentos refletem as mudanças nas concepções de Estado e sua 
função perante a sociedade. Há tempos que Gomes Canotilho já alertava para a 
inadequação do modelo burocrático, que levou à discussão dos modos e meios de 
realizar as tarefas do Estado, admitindo-se que “o exercício de tarefas públicas por 
privados não significará sempre uma verdadeira retirada do Estado, mas tão 
somente a escolha de outra forma de prossecução de tarefas públicas”.89 
As necessárias mudanças contribuíram à evolução dos contratos 
administrativos, que caminharam para uma maior liberdade da Administração em 
escolher seus contratados. O contratado passa a ser um parceiro, colaborador. Por 
isso, foram atenuadas as imposições unilaterais, utilizando-se de módulos 
consensuais, da chamada administração concertada,90 que Floriano de Azevedo 
Marques Neto trata como uma relação público-privada marcada: (i) pela 
convergência de interesses entre a Administração e o privado; e (ii) pela decisão de 
efetivar interesses comuns por intermédio de um arranjo jurídico.91  
Seguindo este avanço, as concessões de serviços públicos ganharam força, 
demarcando um momento em que o Estado se retira da condição de prestador direto 
de um serviço público, que passa a ter a execução privada. Deste modo, “o Estado 
deixou, assim, a responsabilidade de prestação ou de execução direta de serviços e 
assumiu uma nova responsabilidade perante a atividade, a ‘responsabilidade de 
regulação’, direcionada a disciplinar o modo como os agentes privados vão prestar 
_______________  
 
88
 Diogo de Figueiredo Moreira Neto destaca que a Administração Pós-Moderna tende a seguir uma 
juridicidade finalística, a procura de resultados concretos, de modo que a preocupação sai do controle 
rígido das formas, para abordar o agir estatal em função dos resultados, havendo uma maior 
participação da sociedade no planejamento e no controle dos resultados, quebrando um agir 
unilateral, soberano e meramente burocrático do Estado. (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O 
Direito Administrativo no Século XXI. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 178-179).    
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In: SUNDFELD, Carlos Ari; JURKSAITIS, Guilherme Jardim (org.). Contratos Públicos e o Direito 
Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 394-395.  
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os serviços, tanto aqueles de sua titularidade quanto os de titularidade estatal”.92 
Surgem então os empreendimentos concessionários, consubstanciados através de 
concessões comuns e das parcerias público-privadas, amparadas por modelos 
contratuais dinâmicos, sob uma lente diversa dos contratos estáticos. 
 Essas concessões, como já dito, se concentram na figura das concessões 
comuns (Lei nº. 8.987/95) e das parcerias público-privadas (Lei nº. 11.079/2004), 
além de outras legislações setoriais. Todos esses modelos, todavia, apresentam 
uma natureza de parceria.93    
 Na linha de Fernando Vernalha Guimarães a ideia de Parceria (em sentido 
amplo) se refere à avença determinada por escopos comuns a serem atingidos 
pelas partes em prol da partilha de resultados, tendo natureza associativa e 
organizacional, de modo que seu ingrediente determinante será sua estruturação 
econômico-financeira. Num amplo sentido, parceria visa designar ajustes entre a 
Administração e os privados com prazos alongados e distribuição de riscos, 
envolvendo responsabilidades de gestão de escopos de interesse coletivo.94 Em 
assim sendo, a demarcação do tema tem envolvido (i) a participação de 
organizações, entidades ou empresas parceiras na execução de tarefas públicas; (ii) 
distribuição de riscos; (iii) cooperação de longo prazo e (iv) soma de esforços.  
  No geral, a concepção de parceria público-privada (sentido amplo) surgiu na 
Europa com os modelos design and build, abarcando variadas tipologias contratuais 
em setores como infraestrutura rodoviária e ferroviária; defesa; saúde; aeroportos; 
abastecimento de água; tratamento de resíduos; prisões; escolas; portos e 
instalações desportivas. Nos Estados Unidos, alguns autores apontam o surgimento 
do termo pela assunção conjunta de setores público e privado dos custos de 
programas educacionais nos anos 50; e nos anos 60 com o surgimento de joit-
ventures público-privadas para remodelações urbanas.95 No ambiente 
_______________  
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estadunidense, o termo PPP também é utilizado para designar a prestação privada 
de serviços sociais por entidades sem fins lucrativos (aos moldes das parcerias com 
o terceiro setor no ambiente brasileiro).96 Na Inglaterra, a Private Finance Iniciative 
(PFI) é apontada como a origem das PPP’s (sentido estrito), por meio das quais se 
buscou o financiamento de infraestruturas públicas com fundos privados, conforme 
ocorreu em projetos do Serviço Nacional de Saúde. Os PFI foram implantados via 
complexos projetos de financiamento (Project Finance), trazendo a lume 
fundamentos como (i) gestão de riscos e (ii) Value for Money (VfM)97.98 
Evidente, portanto, que ao lado dos contratos clássicos, marcados pelas 
obrigações de meio, pelas cláusulas exorbitantes e pelo equilíbrio econômico-
financeiro lastreado na teoria das áleas, houve um intenso movimento para a 
utilização das parcerias, com obrigações de resultado, divisão objetiva de riscos e 
cooperação mútua no cumprimento de objetivos de interesse público. Este primeiro 
movimento, pode ser caracterizado como o primeiro giro – das contratações às 
parcerias. Doutro bordo, houve a absorção de experiências e práticas adotadas nas 
parcerias, repassando-as aos contratos administrativos por meio dos modelos 
design and build, que a despeito de habitarem o regime contratual clássico, sofrem 
fortes influxos das parcerias, como a divisão de riscos, as obrigações de resultado e 
a soma de esforços para alcance de padrões pré-definidos. Há então, um segundo 
movimento, caracterizando o segundo giro – das parcerias às contratações. O fato é 
que os contratos de concepção-construção carecem de uma lógica própria, que não 
se confundem com os contratos clássicos, tampouco com as concessões.  
Nos próximos tópicos, desta maneira, será feito um esforço para acrescentar 
alguns tijolos na construção de um conhecimento próprio a estes modelos, que não 
mais podem ser vistos como mera “contratação sem projeto básico”. 
 
_______________  
 
96
 Avenças representadas pelos (i) Contratos de Gestão com Organizações Sociais; (ii) Termos de 
Parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público; (iii) Parcerias firmadas com as 
Organizações da Sociedade Civil e (iv) os Convênios firmados com entidades sem fins lucrativos. 
Sobre o tema, Cf.: MÂNICA, Fernando Borges. Prestação de Serviços de Assistência à Saúde 
pelos Municípios. Belo Horizonte: Fórum, 2018.  
97
 Value For Money é a demonstração de qualidade e preço, de modo a justificar quanto custaria se 
somente o Setor Público fosse responsável por construir as infraestruturas, geri-las e prestar o 
serviço. Afere-se se há vantagem ou não na adoção da PPP, considerando a quantificação da 
transferência dos riscos ao parceiro privado, que irá precifica-los como custo de transação.  
98
 MARTINS, Licínio Lopes. Empreitadas de Obras Públicas: o modelo normativo do contrato 
administrativo e do contrato público. Coimbra: Almedina, 2014, p. 237-370.  
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3.2. RDC E CONTRATAÇÃO INTEGRADA: ASPECTOS FUNDAMENTAIS 
 
Entre os contratos clássicos e as parcerias, surgiram no ordenamento 
jurídico brasileiro os modelos que podem ser designados como contratos de 
concepção-construção (design and build contracts).99 O termo tem raiz nos contratos 
de empreitadas do Reino Unido, onde também significou uma mudança no 
panorama vigente. Nestes contratos, o executor é responsável pelo planejamento e 
pela concepção técnica e arquitetônica da obra.100 No Brasil, o RDC foi pioneiro 
neste campo, ao introduzir a contratação integrada.101 O RDC (disposto na Lei nº. 
12.462/2011102 e regulamentado pelo Decreto nº. 7.581/2011) surgiu para ser 
aplicado, exclusivamente, às obras relacionadas à Copa das Confederações, à Copa 
do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 
Posteriormente, seu âmbito de incidência foi ampliado, via Medidas Provisórias, a 
uma série de objetos que constam nos incisos do artigo 1º da Lei. 
No impulso de dar novos ares à atividade contratual do Estado, o RDC teve 
como mote a ampliação da eficiência e a promoção à troca de experiências e 
tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o setor 
público. Sendo assim, o legislador buscou maior dinâmica na integração público-
privada, principalmente através da contratação integrada103 – um dos regimes de 
empreitada previstos no artigo 8º e disciplinado no artigo 9º. 
_______________  
 
99
 MARTINS, Licínio Lopes. Empreitadas de Obras Públicas: o modelo normativo do contrato 
administrativo e do contrato público. Coimbra: Almedina, 2014, p. 184-185.  
100
 MARTINS, Licínio Lopes. Empreitadas de Obras Públicas: o modelo normativo do contrato 
administrativo e do contrato público. Coimbra: Almedina, 2014, p. 179-186.  
101
 O RDC trouxe ao texto inovações já presentes no pregão, como inversão de fases, unificação da 
etapa recursal ao final do certame, modos de disputa aberto e fechado, não obrigatoriedade de 
divulgação do orçamento estimado, etc. A contratação integrada, por seu turno, é o ponto de maior 
discórdia do RDC, sendo, inclusive, alvo de duas ADI’s (nº. 4.645 e nº. 4.655). 
102
 A Lei foi resultado da conversão da Medida Provisória nº. 527/2011.  
103
 Bom relembrar que o regime de contratação integrada estava previsto no Regulamento da 
Petrobrás (Decreto nº. 2.745/93), no qual seu item 1.9 previa que: Sempre que economicamente 
recomendável, a PETROBRÁS poderá utilizar-se da contratação integrada, compreendendo 
realização de projeto básico e/ou detalhamento, realização de obras e serviços, montagem, execução 
de testes, pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final 
do objeto, com a solidez e segurança especificadas. Marçal Justen filho, alerta, todavia, que a 
contratação integrada deve ser utilizada com moderação, pois nem a Petrobrás utilizava o modelo 
sem os devidos sem cuidados, mesmo atuando em setores diversos, envolvendo atividades de 
grande complexidade e sem paralelo na experiência usual e comum nas atividades de engenharia 
(imagina-se as atividades de extração em áreas de pós-sal e pré-sal, nos blocos marítimos 
concedidos) (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC. São Paulo: Dialética, 2013, p. 180).  
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A contratação integrada é exceção, sendo utilizada mediante justificativa 
técnica e econômica104 (art. 9º, caput), que o objeto envolva: (i) inovação tecnológica 
ou técnica; (ii) possibilidade de execução com diferentes metodologias; ou (iii) 
possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito do mercado – pelo 
menos um dos requisitos deve ser preenchido.105 
A contratação integrada tem como cenário o fracasso da Administração na 
elaboração de seus projetos, que após infindáveis termos aditivos, terminavam com 
preços e prazos muito além dos calculados. No entanto, a prática de atribuir o 
projeto básico ao contratado já era prevista no ordenamento brasileiro, o que pode 
ser observado no inciso XV do artigo 18 da Lei nº. 8.987/95, ao prescrever que a 
licitação deve ser acompanhada por “elementos do projeto básico”.106 Assim, a 
contratação integrada se aproxima, em certa medida, dos empreendimentos 
concessionários, ante a assunção de riscos pelo particular, que se compromete a 
adotar soluções para que o objeto seja entregue em condições de funcionamento.107 
Essa formatação transfere ao empreiteiro não apenas a execução da 
infraestrutura, mas a elaboração da concepção a ser executada.108 Sendo assim, na 
contratação integrada a Administração deve realizar os estudos preliminares e 
consolidar o anteprojeto de engenharia. Se a estrutura administrativa não for dotada 
_______________  
 
104
 Nesse talante, é possível notar que o Tribunal de Contas da União tem posições firmes quanto à 
utilização da contratação integrada: A opção pelo regime de contratação integrada exige, nos termos 
do artigo 9º da Lei nº. 12.462/2011, que haja justificativa sob os prismas econômico e técnico. No 
econômico, a Administração deve demonstrar em termos monetários que os gastos totais a serem 
realizados com a implantação do empreendimento serão inferiores se comparados aos obtidos com 
os demais regimes de execução. No técnico, deve demonstrar que as características do objeto 
permitem que ocorra real competição entre as contratadas para a concepção de 
metodologias/tecnologias distintas, que levem a soluções capazes de serem aproveitadas 
vantajosamente pelo Poder Público. (TCU. Acórdão nº. 1.569/2017-Plenário. Rel. Min. Augusto 
Sherman). Também: A opção pelo regime de contratação integrada com base na possibilidade de 
execução com diferentes metodologias (art. 9º, inc. II da Lei nº. 12.462/2011) deve ser fundamentada 
em estudos objetivos que justifiquem técnica e economicamente e considerem a expectativa de 
vantagens quanto a competitividade, prazo, preço e qualidade em relação a outros regimes de 
execução, especialmente a empreitada por preço global, e, entre outros aspectos e quando possível, 
considerem a prática internacional para o mesmo tipo de obra, sendo vedadas justificativas 
genéricas, aplicáveis a qualquer empreendimento. (TCU. Acórdão nº. 460/2017-Plenário. Rel. Min. 
André de Carvalho). Nesse sentido: TCU. Acórdão nº. 1.388/2016-Plenário. Relator Ana Arraes; 
TCU. Acórdão nº. 2.153/2015-Plenário. Rel. Min. Vital do Rêgo; TCU. Acórdão nº. 1.850/2015-
Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler.  
105
 TCU. Acórdão nº. 1.510/2013-Plenário. Rel. Min. Valmir Campelo.  
106
 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 740-743.  
107
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC. São Paulo: Dialética, 2013, p. 179-205.  
108
 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública: A Lei Geral de 
Licitações e o Regime Diferenciado de Contratações. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 203.  
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de capacidade técnica para a confecção destes, ambos podem ser contratos por 
licitação prévia, aos moldes da Lei nº. 8.666/93. 
Trata-se de uma nova forma de contratar, pela qual se busca a utilização da 
expertise e da criatividade do particular, que irá se valer de suas melhores técnicas 
para a entrega de um objeto que atinja o escopo contratual. O fato a ser levado em 
conta é que a experiência demonstrou que a Administração não se saiu bem no 
papel de executar projetos adequados e confiáveis, o que resultava em excessiva 
oneração dos custos ex post.109 Deve-se reconhecer o fracasso da Administração ao 
gerenciar as soluções do projeto básico, o que demanda novas soluções, dentre 
elas, a contratação integrada.110  
Em certa medida, ao passo que o regime de contratação integrada já 
encontra paralelo na experiência internacional, sempre houve a tendência de 
segregar a concepção (design) da construção (build), todavia, ocorreu um 
movimento de unificação de ambas as tarefas nas empreitadas turn key (a exemplo 
da empreitada integral), que envolvem a entrega da obra em condições de ser 
imediatamente utilizada.111   
Licínio Lopes Martins infere que apesar de outros modelos de empreitada 
não preverem explicitamente que o empreiteiro deve assumir funções de design (de 
projeto), tem-se aplicado a teoria das condições implícitas (ou termos implícitos do 
contrato).112 Desta maneira, aceita-se que o contrato não preveja todos os detalhes 
de design, restando responsável por eles o contratado. Por isso, ficam implícitas as 
_______________  
 
109
 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública: A Lei Geral de 
Licitação e o Regime Diferenciado de Contratação. 2. ed.  São Paulo: Malheiros, 2015, p. 243.  
110
 JURKSAITINS, Guilherme Jardim. Em defesa do RDC. Artigo publicado em 06/09/2011 no sítio 
eletrônico da Sociedade Brasileira de Direito Público – SBDP. Disponível em: 
http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/961_Guilherme_Jardim_Jurksaitis_-Em_defesa_do_RDC_-
_versão_pa..pdf.  Acesso em: 11.07.2018.   
111
 MARTINS, Licínio Lopes. Empreitadas de Obras Públicas: o modelo normativo do contrato 
administrativo e do contrato público. Coimbra: Almedina, 2014, p. 181.  
112
 Para elucidar a questão posta na teoria, veja-se o artigo 350 do Código de Contratos Públicos – 
CCP, de Portugal: Art. 350. Na falta de estipulação contratual, o empreiteiro tem obrigações de 
realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam 
considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente: a) trabalhos 
de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; b) trabalhos 
necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou no respectivo 
local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios 
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia 
das vias públicas; c) trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as 
servidões ou serventias que seja indispensável alterar ou destruir para execução dos trabalhos e para 
evitar a estagnação das águas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de construção dos 
acessos ao estaleiro  e das serventias internas deste.   
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obrigações de “bom acabamento”. Se os trabalhos e materiais a serem utilizados 
não forem previstos no contrato, pressupõe-se como termos implícitos, sendo eles 
razoáveis e adequados para a finalidade desejada. Isto significa que o empreiteiro 
acaba sendo responsável pelo design dos elementos remanescentes, embora não 
se esteja explicitamente, utilizando-se de uma empreitada de concepção-construção 
(design and build).113  
Entre as inovações contratuais que surgiram no âmbito das empreitadas de 
obras públicas, apontam-se três tipologias: (i) Contrato “chave na mão” (turn 
key/package deal contract): correspondente à empreitada integral, onde o objeto é a 
entrega do empreendimento pronto para ser utilizado; (ii) Contrato de concepção-
construção (design and build contracts): correspondente à contratação integrada, na 
qual o contratado é obrigado a conceber soluções do projeto. Esta empreitada é 
utilizada em execuções mais exigentes do ponto de vista técnico, de trabalhos e 
materiais específicos; (iii) Contrato para a elaboração de elementos específicos do 
projeto (contractor’s design for specific elements only): trata-se de serviços que são 
delimitados a fatias do projeto. 114  
No Reino Unido os design and build contracts foram aliados a um método de 
financiamento do próprio projeto, pelo qual o contraente privado arcava parcialmente 
ou integralmente com os custos do projeto, o que funcionava como um empréstimo 
do empreiteiro ao poder público. Na Inglaterra, como já citado, tratou-se do private 
finance iniciative – PFI.115 Ainda no cenário internacional, a contratação integrada 
tem similaridade com o denominado Engineering, Procurement and Construction 
Contract/EPC.116 
Como dito, a contratação integrada é similar à empreitada integral, pois 
ambos os empreendimentos serão realizados como turn key, entregues prontos para 
_______________  
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 MARTINS, Licínio Lopes. Empreitadas de Obras Públicas: o modelo normativo do contrato 
administrativo e do contrato público. Coimbra: Almedina, 2014, p.181-182.  
114
 MARTINS, Licínio Lopes. Empreitadas de Obras Públicas: o modelo normativo do contrato 
administrativo e do contrato público. Coimbra: Almedina, 2014, p. 184-185.  
115
 MARTINS, Licínio Lopes. Empreitadas de Obras Públicas: o modelo normativo do contrato 
administrativo e do contrato público. Coimbra: Almedina, 2014, p. 343.  
116
 Por meio de um EPC, o empreiteiro (epecista), incumbe-se da confecção integral do projeto 
(design) e da execução da obra, da prestação e administração de todos os serviços de engenharia 
associados, com a responsabilidade pela entrega de um empreendimento integralmente pronto, 
equipado e testado, sob um modelo turn-key. (...) O contratado assumirá a responsabilidade pela 
entrega de um empreendimento pronto e testado, arcando com as consequências (econômicas, 
inclusive) das ineficiências em relação ao seu funcionamento. MOREIRA, Egon Bockmann; 
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública: A Lei Geral de Licitações e o Regime 
Diferenciado de Contratações. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 246-247.  
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entrar em operação, havendo uma assunção de responsabilidades do contratado 
perante fornecedores de serviços e materiais necessários à infraestrutura. A 
medição e o pagamento ocorrerão em função das etapas do empreendimento, não 
de unidades determinadas, conforme a empreitada por preço unitário.117 
A principal peculiaridade da contratação integrada consiste em atribuir ao 
vencedor da licitação o encargo de elaborar o projeto básico do empreendimento.118 
A Administração apenas tem o dever de anexar ao instrumento convocatório o 
anteprojeto de engenharia, que traça linhas gerais da obra. Todavia, deve haver um 
estudo prévio das soluções tecnicamente viáveis, tomando a mais barata como 
orçamento estimado.119  
Nessa perspectiva, a principal inovação do RDC consistiu no rompimento da 
proibição imposta pelo artigo 9º, inciso I da Lei nº. 8.666/93 (que proíbe que o autor 
do projeto básico participe da licitação). 
Em suas propostas, os licitantes apresentarão as soluções para o projeto 
básico. Pela leitura do artigo 9º, §1º, vê-se que o projeto básico será apresentado 
posteriormente à contratação do vencedor, não junto às propostas, até mesmo 
porque, caso assim fosse exigido, o prazo para sua confecção seria exíguo, 
dificultando propostas sérias. Ademais, acarretaria um ônus excessivo aos licitantes, 
pois a feitura de um projeto básico demanda elevado investimento, o que excluiria 
muitos interessados no certame.120 
O projeto básico a ser apresentado, logicamente, é elaborado com base no 
anteprojeto. Para tanto, a Administração deve fornecer elementos mínimos para a 
elaboração das propostas, e por isso, o artigo 9º, §2º, inciso I121 descreve os 
_______________  
 
117
 ZYMLER, Benjamin; DIOS, Laureano Canabarro. Regime Diferenciado de Contratação. 3. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 232-233.  
118
 É a definição contida no §1º do artigo 9º da Lei: contratação integrada compreende a elaboração e 
o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a 
montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e 
suficientes para a entrega final do objeto.  
119
 TCU. Acórdão nº. 2.453/2014-Plenário. Rel. Min. Raimundo Carreiro.  
120
 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública: A Lei Geral de 
Licitação e o Regime Diferenciado de Contratações. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 255.  
121
 I - o instrumento convocatório deverá conter anteprojeto de engenharia que contemple os 
documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterização da obra ou serviço, incluindo: a) a 
demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global dos investimentos e as 
definições quanto ao nível de serviço desejado; b) as condições de solidez, segurança, durabilidade e 
prazo de entrega, observado o disposto no caput e no § 1
o
 do art. 6
o
 desta Lei; c) a estética do projeto 
arquitetônico; e d) os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à 
facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade.  
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requisitos mínimos do anteprojeto – o que foi complementado pelo artigo 74, §1º do 
Decreto nº. 7.581/2011122. A descrição adequada deve constituir lastro suficiente 
para a comparação entre as propostas, e tem escopo ainda, de evitar discussões 
sobre o cabimento de termos aditivos na execução contratual.123 
Além da definição legal e regulamentar acerca do anteprojeto de engenharia 
(visto acima), algumas outras definições merecem ser citadas, como (i) a da NBR nº. 
13.531/1995 (Elaboração de Projetos de Edificações);124 e (ii) da Ibraop nº. 04/2012 
(Precisão do Orçamento de Obras Públicas)125. Os autores Cláudio S. Altounian e 
Rafael J. Cavalcante ao definirem o anteprojeto, traçam alguns objetivos do 
instrumento, tais como (i) definir o objeto; (ii) permitir a elaboração e comparação 
isonômica das propostas; (iii) permitir a elaboração do projeto básico.  
Em relação à precisão do anteprojeto, quanto mais se avançar em seu 
detalhamento, mais se ganhará em acurácia, todavia, a depender da situação, serão 
necessários mais ou menos elementos.  
Quanto maior o número de “obrigações de meio” a Administração repassar 
ao contratado, assumindo seus riscos, mais próximo o anteprojeto estará de um 
projeto básico. Doutro bordo, quanto mais genérico for o anteprojeto, mais 
“obrigações de fim” serão repassadas ao particular, com a respectiva absorção de 
riscos – o que implica aumento do preço.126 
Necessário dizer que um dos aspectos mais relevantes do anteprojeto é a 
caracterização do terreno, realizada com base em levantamentos topográficos e 
sondagens adequadas, sendo fundamental para elaboração de propostas 
exequíveis. Isto porque o projeto é o resultado das condições de contorno (o que se 
_______________  
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 § 1º Deverão constar do anteprojeto, quando couber, os seguintes documentos técnicos: I - 
concepção da obra ou serviço de engenharia; II - projetos anteriores ou estudos preliminares que 
embasaram a concepção adotada; III - levantamento topográfico e cadastral; IV - pareceres de 
sondagem; e V - memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e 
dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. 
123
 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. 2.ed. belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 253-254.  
124
 “Etapa destinada à concepção e representação do conjunto de informações técnicas provisórias 
de detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações e componentes necessários ao 
inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes à elaboração de estimativas 
aproximadas de custos e de prazos dos serviços de obras implicados.”  
125
 “Representação técnica da opção aprovada no estudo de viabilidade, apresentado em desenhos 
sumários, em número e escala suficientes para perfeita compreensão da obra planejada, 
contemplando especificações técnicas, memorial descritivo e orçamento preliminar.” Para a 
confecção do anteprojeto, o IBRAOP também editou a IBR nº. 006/2016.  
126
 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. 2.ed. belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 258.  
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pretende construir + condições ambientais) somadas às soluções técnicas 
concebidas – as soluções são alinhadas às condições de contorno – o anteprojeto 
deixa margem para as soluções concebidas diante das condições de contorno. 127 
O fato é que o anteprojeto (e consequentemente a contratação integrada) 
somente poderá ser utilizado quando este conseguir descrever adequadamente o 
futuro objeto do contrato, pois quanto mais completo o projeto, mais protegido estará 
o interesse público.  
Haverá objetos, como uma estação de esgoto, que bastará que a 
Administração elenque (i) o volume de esgoto a ser tratado; (ii) o local a ser 
instalado; (iii) algumas características do corpo receptor e dos equipamentos a 
serem utilizados – se o anteprojeto trouxer essas informações, será o suficiente. 
Todavia, num aeroporto, haverá uma infinidade de detalhes necessários – o que 
tornaria inviável definir o objeto no anteprojeto.128 
Outra premissa, é que a contratação integrada, não deve ser utilizada para 
obra ou serviço de engenharia cuja execução dependa de técnicas conhecidas, 
pressupõe-se “objetos especiais”.129 A ideia é que o empreendimento seja destinado 
a atividades diferenciadas, próprias de uma obra de infraestrutura.   
A contratação integrada, pensada para projetos complexos, é tida como 
contratação de resultados (ou de fins), ou seja, o empreendimento deve funcionar de 
forma eficiente, não bastando que o contratado execute aquilo que está no projeto. A 
obrigação de meio se satisfaz com a execução diligente, ao passo que a obrigação 
de resultado tem que atingir um fim predeterminado. Na contratação integrada, não 
basta exercitar seus melhores esforços para o cumprimento contratual; é 
imprescindível atingir o resultado. Por isso, caberá ao contratado mensurar meios de 
atingir resultados previamente estipulados no anteprojeto. Justifica-se, deste modo, 
quando é necessária a tecnicidade da iniciativa privada para a execução de um 
projeto demasiado complexo.130 
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As obrigações de meio são intrínsecas aos contratos clássicos, ao passo 
que as obrigações de resultado habitam o cenário das concessões. Nos contratos 
com obrigações de meio, em tese, os custos são mais baixos, pois a Administração 
assume os riscos de suas escolhas. Por outro lado, há casos em que estipular 
obrigações de resultado estimulam soluções mais eficientes.131 
Num cenário que se pode optar pela obrigação de meio (demais 
empreitadas) ou pela obrigação de resultado (contratação integrada), as primeiras 
devem ser utilizadas sempre que a Administração dispuser de expertise para 
determinar a concepção mais satisfatória ao objeto. Todavia, em casos mais 
complexos, é mais vantajoso atribuir ao particular a incumbência de desenvolver as 
soluções, por meio de obrigações de resultado.132 Um exemplo marcante foi a 
construção da Rodovia dos Imigrantes,133 que a execução do projeto necessitou de 
soluções inovadoras e sem precedentes.134 Caso o empreendimento fosse realizado 
via obrigações de meio, provavelmente seria mais caro, demorado e ineficiente.135 
Para perseguir os resultados propostos, o particular é investido do poder 
jurídico necessário a criar a solução adequada e satisfatória, de modo que o 
resultado satisfatório deve envolver parâmetros qualitativos e quantitativos. Por isso, 
é fundamental que haja uma margem de autonomia ao contratado, pois o devedor 
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pode realizar escolhas, porque deve atingir o resultado – e essa autonomia, 
acarreta, naturalmente a assunção de riscos.136 Por esta razão, relembra-se um 
postulado basilar nas transações econômicas, que é a relação riscos x 
remuneração. Quanto mais riscos assumidos, maior será a remuneração desejada. 
Nas obrigações de resultado, a remuneração não é composta só pelos custos, 
abarcando também uma espécie de “prêmio” pelo êxito. A ideia é simples: a 
remuneração deve ser atraente para compensar os riscos do insucesso. Por isso, 
até mesmo na atividade empresarial é comum o equilíbrio entre obrigações de meio 
e de resultado.137   
Mesmo se a Administração se julgar conhecedora de boas técnicas para a 
execução do objeto, constatada a complexidade e o risco de insucesso relevante, é 
viável repassar obrigações de resultado ao contratado. Esse repasse tende a ser 
economicamente eficiente, já que existe uma tendência de alto gasto ex ante (com 
estudos) e há um risco de altos gastos ex post (com termos aditivos em razão de 
modificações no projeto) – isso tudo sem garantia do resultado esperado.138-139 
Relevante ainda, observar que a contratação integrada, deve pressupor a 
indivisibilidade do objeto, já que é uma espécie de empreitada integral, pressupondo 
a entrega de uma infraestrutura pronta. 140  
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O fato é que o RDC acolhe o princípio do parcelamento,141 pois a 
segmentação do objeto tende a ampliar a competitividade, já que os requisitos do 
certame serão menos exigentes, possibilitando a participação de mais concorrentes, 
o que poderá propiciar ganhos econômicos para a Administração (tal premissa é 
também prevista no §1º do art. 23 da Lei nº. 8.666/93).142 
Haverá casos, todavia, em que o parcelamento irá implicar perda de 
eficiência, recomendando-se, assim, a integralização do empreendimento, na forma 
de empreitada integral ou de contratação integrada. No Acórdão nº. 1.692/2004 o 
TCU explicitou que do ponto de vista técnico, determinadas soluções poderiam gerar 
reflexos em todo sistema contratual, ademais, haveria uma falta de coesão dos 
diversos contratados para com o sucesso integral do empreendimento. Do ponto de 
vista econômico, a motivação deve demonstrar ganhos de eficiência advindos da 
integração (concentração da execução do projeto, da obra e seu aparelhamento).143 
Importante consignar que a contratação integrada deve ser comedida, pois a 
ausência de projeto básico pode ocasionar dificuldades severas na contratação: (i) 
no dimensionamento dos custos e (ii) nas condições objetivas de disputa, pois não 
há uma plena comparação entre as propostas – ambas as dificuldades podem ser 
combatidas com (a) o refino nas técnicas de orçamento e (b) com um bom nível de 
detalhamento do anteprojeto. Fundamental também verificar a exequibilidade das 
soluções apresentadas, comparando as propostas técnica e econômica.144 
O fato é que a imputação de obrigações de resultados ao particular decorre 
da ausência de domínio de informações inerentes à melhor forma de concretizar o 
objeto, bem como pela dificuldade em obter tal definição por meio de uma 
contratação específica e prévia à execução do objeto final a ser contratado. 
Pelo exposto, é necessário sopesar as peculiaridades do modelo, tais como: 
(i) a concentração de responsabilidades pelo particular, levando em conta que um 
dos grandes problemas gerados nas obras públicas consiste na dificuldade em aferir 
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a culpa por erros advindos do projeto; (ii) o dever de o contratado suportar qualquer 
custo adicional resultante do desenho do projeto ou do inadequado planejamento da 
execução (one single responsability); (iii) o aumento do custo da contratação, devido 
aos riscos assumidos pelo particular;145 (iv) a delegação do design ao particular 
significa a perda de controle sobre os detalhes da execução, provocando um trade 
off; (v) o risco de design down, pois se o projeto é elaborado pela empresa, há o 
incentivo de que as soluções adotadas privilegiem a economia, em detrimento da 
qualidade;146 (vi) a maior abertura na definição do objeto pode gerar uma grande 
diferença nas propostas dos licitantes – como mensurar o melhor design?; (vii) a 
dificuldade no dimensionamento do preço da contratação. 
Por fim, a contratação integrada deve ser utilizada em objetos específicos147, 
cuja concepção demande incomensurável esforço à Administração, refletindo-se em 
altos gastos com estudos prévios, que podem ser infrutíferos na escolha da melhor 
solução. Sendo que qualquer erro nessa fase pode significar modificações no projeto 
inicial, resultando termos aditivos futuros. Logo, haverá a majoração dos preços na 
fase interna (com estudos) e na fase contratual (com termos aditivos e possíveis 
litígios). Portanto, será viável uma contratação com preço mais elevado (no 
momento da licitação), com vistas a diminuir despesas ex ante e ex post. 
   
3.2.1. A comparação das propostas 
 
Conforme apurado acima, uma das preocupações da contratação integrada 
é a comparação das propostas, que supostamente poderia estar prejudicada, já que 
os licitantes não conhecem a fundo o objeto em disputa. Neste tópico, portanto, 
buscam-se alguns elementos a propósito da comparação entre as propostas. 
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Bom alertar que a ausência dos projetos básico e executivo não afasta a 
necessidade de suficiente descrição, capaz de identificar o objeto e a determinar as 
obrigações das partes – o licitante deve saber exatamente quais resultados devem 
ser atingidos (contemplando índices que permitam avaliar o desempenho do 
particular). Por isso mesmo, o §2º do artigo 9º pressupõe um conteúdo mínimo ao 
anteprojeto, e o §3º, dita que “caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a 
apresentação de projetos com metodologias diferenciadas de execução, o 
instrumento convocatório estabelecerá critérios objetivos para avaliação de 
julgamento das propostas”.148 Portanto, a comparabilidade entre as propostas 
depende da existência de indicadores objetivos que estas devem atender. 
As preocupações aqui envolvem os dois pilares de um processo licitatório: a 
busca pela isonomia e a pela proposta mais vantajosa. Tais pressupostos se 
escoram em dois raciocínios: (i) sem a descrição do objeto, os licitantes partem de 
concepções diferentes para formular a proposta, o que faz com que estas sejam 
naturalmente divergentes – gerando assim, uma quebra da isonomia; (ii) sem a 
descrição do objeto, os licitantes podem oferecer propostas diversas – gerando 
assim, uma dificuldade em mensurar a proposta mais vantajosa. Neste cenário, 
busca-se avaliar como mitigar estes potencias “problemas”. 
Nos termos da Lei nº. 8.666/93, a primeira preocupação do legislador é que 
o certame garanta o princípio constitucional da isonomia. 
Celso Antônio Bandeira de Mello, a propósito da igualdade, enumera quatro 
elementos para que ocorra uma discriminação em consonância com os interesses 
protegidos pela Constituição, a saber: (a) a desigualdade não pode atingir um só 
sujeito, de forma absoluta; (b) que os desequiparados sejam efetivamente distintos 
entre si, possuindo traços diferenciados; (c) que haja uma correlação entre os 
fatores de diferenciação e a distinção do regime jurídico; (d) que a correlação 
busque interesses constitucionalmente protegidos.149 O autor, lembra ainda, que a 
licitação é guiada por princípios como isonomia, publicidade e respeito às condições 
pré-fixadas do edital – tudo isso para expurgar negócios desfavoráveis e 
favoritismos inconvenientes.150 
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Pedro Costa Gonçalves indica que o princípio da igualdade abrange (i) 
acesso e (ii) tratamento – o que significa igualdade na apresentação e na avaliação 
das propostas. Outra faceta da igualdade é o princípio da concorrência, que é 
“princípio-tronco da contratação pública”, garantindo um tratamento igualitário aos 
agentes econômicos.151 Ambos princípios conjugados (igualdade e concorrência), 
projetam outros cânones da contratação pública: comparabilidade e imodificabilidade 
das propostas, estabilidade objetiva (das peças do procedimento) e subjetiva (dos 
candidatos e dos concorrentes).152 
Joel de Menezes Niebuhr lembra que a Administração, embora tenha que 
ser eficiente, é regida por princípios de equidade, dado que seu objeto é a coisa 
pública. Portanto, o cerne da licitação pública consiste em conciliar os dois 
extremos, não podendo haver sacrifício nem da isonomia, nem da eficiência.153      
Por último, as lições de Geraldo Ataliba prescrevem que “o princípio da 
igualdade tem por principal função proteger e garantir a livre concorrência”, de modo 
que na licitação, o contrato é objeto mediato, ao passo que o objeto imediato é (i) a 
escolha do contratante; (ii) evitar o arbítrio e o favoritismo na escolha e (iii) 
possibilitar que a Administração escolha a melhor oferta.154 
Extraindo uma interpretação adequada à isonomia como objetivo da 
licitação, analise-se como a disputa se dá nos termos da contratação integrada, com 
base no anteprojeto. Lembra-se que o pressuposto à utilização da contratação 
integrada é a variação de metodologias executivas, por isso, o critério de avaliação 
adequado é o de técnica e preço. Para justificar preços superiores, outros ganhos 
devem existir.155 Esses ganhos devem ocorrer quando o objeto permita uma disputa 
efetiva em termos de metodologia/tecnologia.156 
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Poderão ocorrer hipóteses em que as metodologias não serão comparáveis, 
mas os custos de implantação podem ser diferentes. Neste caso, o ganho será 
puramente econômico, sendo hipótese de menor preço.157 
Em suma, o empreendimento deve ter complexidade mínima para viabilizar 
ganhos da concorrência na obtenção de soluções. Por isso, nem mesmo a 
modificação da Lei nº. 12.462/2011, que afastou a obrigatoriedade da licitação por 
técnica e preço, possibilita que objetos comuns sejam contratados por contratação 
integrada. A motivação para se utilizar da contratação integrada deve abranger: (a) 
real competição em termos de solução do projeto; (b) distinção relevante entre as 
possíveis soluções a serem apresentadas; (c) desconhecimento de qual seja a 
melhor solução técnica e/ou metodológica; (d) viabilidade de comparar e pontuar as 
diferentes soluções apresentadas.158 
Os licitantes somente poderão oferecer propostas sérias se a descrição for 
capaz de identificar o objeto que se deseja adquirir. Para tanto, dois fatores 
primordiais são: (i) a realização de adequados estudos geológicos159-160 e a (ii) 
definição do acabamento, que muitas vezes, é a parte mais cara da obra.161  
Sem estes cuidados, não há possibilidade de competição entre as 
propostas, ferindo o princípio da isonomia, já que a ausência do projeto básico, a 
depender do caso, fará com que os licitantes partam de percepções distintas do 
objeto desejado.162 Deste modo, a Administração não disporá de informações 
suficientes para analisar a aceitabilidade das propostas.163  
_______________  
 
157
 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 289-290.  
158
 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 292.  
159
 NIEBUHR, Joe de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2015, p. 745.  
160
 Mesmo nas hipóteses em que a legislação permite a contratação mediante anteprojeto, exige-se a 
elaboração de pareceres de sondagens para a caracterização do objeto, quando a definição da 
metodologia construtiva depender da capacidade de suporte dos solos (arts. 9º, § 2º, da Lei 
12.462/2011 e 74, § 1º, inciso IV, do Decreto 7.581/2011). (TCU. Acórdão nº. 3.005/2015-Plenário. 
Min. Rel. Benjamin Zymler).  
161
 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 746.  
162
 Dentre os documentos que devem acompanhar o anteprojeto de engenharia (art. 74, §1º do 
Decreto nº. 7.581/2011), dois são fundamentais à isonomia: (i) levantamento topográfico e cadastral – 
são estudos de área que permitem (i.a) identificação de características topográficas e (i.b) limites de 
propriedade e de posses existentes; ambas se fazem necessária para que o licitante possa alocar os 
custos de desapropriação na proposta; (ii) pareceres de sondagem: como já dito, o levantamento das 
condições de contorno são fundamentais. Desta maneira, trata-se de aspectos que impactam 
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Ademais, os licitantes podem executar o objeto priorizando a redução de 
custos em detrimento da qualidade, de modo que a Administração corre o risco de 
“comprar gato por lebre” – design down. 164  
A aceitação de metodologias diversas, todavia, não é novidade do RDC, pois 
o artigo 30, §8º da Lei nº. 8.666/93 já previa tal possibilidade em objetos complexos 
e de grande vulto. Mas na contratação integrada, a divergência pode ser ampla, 
conduzindo a propostas radicalmente distintas.  
Diferentes soluções podem ter o escopo de (i) chegar aos resultados 
esperados, por um preço menor – julgamento ocorrerá por menor preço; ou (ii) 
chegar aos resultados esperados, por um preço justo e trazendo soluções mais 
eficientes – hipótese que o julgamento ocorrerá por técnica e preço. Este último 
critério encontra balizas de utilização nos termos do artigo 20 da Lei.165 
Na redação original da Lei do RDC, o julgamento por critério de técnica e 
preço era obrigatório à contratação integrada, todavia, tal disposição foi revogada 
pela Lei nº. 12.980/2014. A disposição trazia eficácia ao §3º do artigo 9º, que dispõe 
que caso sejam permitidas metodologias diferenciadas de execução, serão fixados 
critérios objetivos de avaliação das propostas. 
Pode-se dizer que a revogação do dispositivo não retirou a essência da 
contratação integrada, que é mensurar as tecnologias e as metodologias 
apresentadas, propiciando: (i) efetiva concorrência; (ii) ganhos provenientes desta 
disputa, (iii) solução mais vantajosa para a Administração. Mas, para haver uma 
justa comparação entre as propostas apresentadas, os benefícios à Administração 
devem ser quantificados em termos técnicos – sendo o único, ou o melhor meio para 
                                                                                                                                        
significativamente na realidade do empreendimento, e devem estar previstos no Edital de forma 
confiável, propiciando a comparabilidade das propostas – requisito de isonomia.  
163
 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 747.  
164
 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 748.  
165
 Art. 20. No julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, deverão ser avaliadas e 
ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, mediante a utilização de 
parâmetros objetivos obrigatoriamente inseridos no instrumento convocatório. § 1º O critério de 
julgamento a que se refere o caput deste artigo será utilizado quando a avaliação e a ponderação da 
qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no instrumento 
convocatório forem relevantes aos fins pretendidos pela administração pública, e destinar-se-á 
exclusivamente a objetos: I - de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica 
ou técnica; ou II - que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de 
domínio restrito no mercado, pontuando-se as vantagens e qualidades que eventualmente forem 
oferecidas para cada produto ou solução. § 2º É permitida a atribuição de fatores de ponderação 
distintos para valorar as propostas técnicas e de preço, sendo o percentual de ponderação mais 
relevante limitado a 70% (setenta por cento). 
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tanto. Nesse pensamento, o critério “técnica e preço” ganha feições preferenciais, a 
não ser que a solução desejada seja de índole econômica, ou seja, uma solução 
para baratear o custo do empreendimento.166 
De qualquer modo, o fato do projeto básico ser executado pela empresa 
vencedora do certame faz com que as propostas tenham (i) qualidades específicas e 
(ii) custos de manutenção e utilização diversos.  
A seleção por “técnica e preço” faz com que a Administração consiga 
pontuar diversos critérios de (i) resultados obtidos e (ii) relação de custo benefício, 
observando-se (II.a) custo geral do objeto; (II.b) rendimento ao longo do tempo; (II.c) 
custos indiretos; (II.d) prazo de execução e (II.e) facilidade de manutenção167 – as 
pontuações técnicas devem ser bem escolhidas, como forma de “discriminação 
legítima” das propostas apresentadas – dando concreção à isonomia.  
Neste cenário, é fundamental a qualificação da equipe que conduza a 
licitação, que deve ter conhecimentos específicos na área do projeto – necessidade 
esta (qualificação da equipe) que se acentua na contratação integrada, por envolver 
objetos complexos e de contornos não conhecidos pela Administração. 
Caso o critério eleito seja o de “menor preço”, o artigo 19168 impõe a 
necessidade da busca por parâmetros mínimos de qualidade a serem definidos no 
edital, ou seja, em que pese não haja uma pontuação de critérios de desempenho, é 
fundamental que a proposta, para ser aceita, contenha um mínimo exigido. O art. 19, 
§1º permite que a Administração sopese diversos custos indiretos para avaliar as 
metodologias apresentadas, tais como custos de (i) manutenção; (ii) reposição; (iii) 
depreciação; (iv) impactos ambientais e etc. 169  
A realidade é que ao atribuir ao particular a autonomia para elaborar 
concepções, podem haver soluções fantasiosas, de execução impossível ou 
envolver custos incompatíveis com a remuneração pretendida. Uma alternativa é 
exigir que os licitante apresentem documentos confeccionados por especialistas, 
reconhecendo a viabilidade da proposta (lembrando que o custo da exigência estará 
_______________  
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 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 297-299.  
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC. São Paulo: Dialética, 2013, p. 197-198.  
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 Art. 19. O julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para a 
administração pública, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no instrumento 
convocatório. 
169
 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 299-300.  
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alocado em sua proposta) – soluções inovadoras geram o ônus de provar sua 
viabilidade econômica e exequibilidade.170  
O artigo 42, §1º do Decreto nº. 7.581/11 prevê que o custo global da 
proposta não poderá superar o previsto pela Administração. No regime de 
contratação integrada, deverão ser previstos no instrumento convocatório critérios 
de aceitabilidade por etapa, estabelecidos de acordo com o orçamento estimado, 
compatíveis com o cronograma físico-financeiro licitado (§5º).  
Desta maneira, como não há custos unitários, deve-se verificar um critério 
por fração da empreitada (serviços preliminares, fundações, estrutura, vedações, 
etc.). A avaliação por etapas visa expurgar o “jogo de cronograma”, onde se inflam 
os custos das etapas preliminares do empreendimento, para um possível abandono 
posterior da obra. Fundamental alertar que a avaliação das propostas é a fase mais 
difícil da contratação integrada, por isso, é fundamental que a Administração 
construa uma estrutura tecnicamente qualificada para fornecer apoio aos membros 
responsáveis pelo julgamento, homologação, adjudicação e fiscalização.171  
 
3.2.2. A repartição de riscos 
 
Da experiência dos contratos de concessão, a repartição objetiva de riscos 
chegou aos contratos administrativos clássicos. No âmbito da Lei nº. 8.987/95, a 
expressão por sua “por sua conta e risco”, presente no artigo 2º, incisos I, II e III foi a 
responsável por imputar ao concessionário um plexo de riscos decorrentes de suas 
escolhas,172 mas o tema ganhou importância com a Lei nº. 11.079/2004, na qual o 
_______________  
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC. São Paulo: Dialética, 2013, p. 199.  
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 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 300.  
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 A expressão “por sua conta e risco” deve ser interpretada com cautela. Egon Bockmann Moreira 
bem destacou que, “por sua conta” quer dizer que caberá ao concessionário a gestão do 
empreendimento, projetando-o, realizando investimentos e prestando o serviço adequado. Todavia, 
no que se refere ao “risco”, há que se ter uma reflexão um pouco mais apurada, principalmente 
porque o risco e sua avaliação não pertencem ao mundo do direito. Não se pode simplesmente partir 
da lógica de que serão transferidos ao contratado os riscos que ele administre com maior facilidade, 
pois essa ideia é simplista e parte de um critério tradicional de divisão de riscos, de eficácia limitada. 
Por tudo isso, é necessária uma releitura do “por sua conta e risco”, levando em conta a dificuldade 
na definição de riscos e a necessidade eficaz, nítida e prévia distribuição de sua titularidade e seus 
efeitos. Nos mercados atuais os riscos são maiores e mais complexos, o que aprofunda a discussão, 
tendo que se levar em conta, ao menos três aspectos (i) avaliação do risco em face da carga 
concorrencial do serviço; (ii) avaliação prévia dos riscos para consolidação no edital; (iii) deve-se 
verificar as pessoas afetadas pelos riscos na relação jurídica. (MOREIRA, Egon Bockmann. Direito 
das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 109-124). Vale destacar que a 
45 
 
legislador determinou a “repartição objetiva de riscos entre as partes” como diretriz 
das PPP’s (art. 4º, inc. VI). Ademais, o artigo 5º, inciso III, impôs a repartição 
objetiva de riscos como cláusula contratual obrigatória, inclusive no que se refere a 
“caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária”.  
No âmbito dos contratos administrativos clássicos, a Lei das Estatais exigiu 
que o instrumento convocatório seja acompanhado de matriz de riscos (art. 42, §1º, 
“d”), que define riscos e responsabilidades entre as partes, caracterizando o 
equilíbrio econômico-financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação 
(art. 42, inc. X).173 A matriz de riscos é, portanto, um instrumento de duas facetas: (i) 
instrumento de distribuição objetiva de riscos; e (ii) instrumento de gestão de 
riscos.174 
Embora a contratação integrada já transfira certos riscos ao contratado, a 
matriz de riscos é obrigatória. Esta cláusula gera significativo impacto no preço das 
propostas, devido à alocação de custos por absorção de riscos. Deste modo, é 
fundamental que ela acompanhe o instrumento convocatório, por ser necessária à 
configuração econômica das propostas.175 Nessa linha, o TCU já se manifestou por 
sua indispensabilidade.176-177  
                                                                                                                                        
visão refinada do autor sobre o tema despertou elogios de Licínio Lopes Martins, professor da 
Universidade de Coimbra (Portugal), quando destaca que “(...) uma renovada visão sobre o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato administrativo é-nos fornecida por Egon Bockmann Moreira. O autor 
adianta que (...) a complexidade do regime concessório permite diversas ponderações, não se 
tratando apenas de uma singela equação de duas ou mais variáveis estáticas no tempo e no espaço”. 
(MARTINS, Licínio Lopes. Empreitada de obras públicas: o modelo normativo do regime do 
contrato administrativo e do contrato público. Coimbra: Almedina, 2014, p. 460-461).  
173
 Pela redação deste mesmo dispositivo, deve a matriz de riscos conter as seguintes informações: 
a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio 
econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo 
quando de sua ocorrência; b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade 
das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de 
resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no 
projeto básico da licitação; c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá 
liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de 
meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no 
anteprojeto ou no projeto básico da licitação. 
174
 Neste sentido, a Lei nº. 13.303/2016 também inova ao prescrever que o estatuto das estatais 
deverá observar regras de gestão de riscos (art. 6º).  
175
 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 76-77.  
176
 “(...) a matriz de riscos, instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas 
de eventos supervenientes à contratação, na medida em que é informação indispensável para a 
caracterização do objeto e das responsabilidades contratuais, como também essencial para o 
dimensionamento das propostas por parte dos licitantes, é elemento indispensável e obrigatório no 
anteprojeto de engenharia, em prestígio ao definido no art. 9º, §2º, inciso I da Lei nº. 12.462/2011, 
como ainda nos princípios da segurança jurídica, da isonomia, do julgamento objetivo, da eficiência e 
da obtenção da melhor proposta”. (TCU. Acórdão nº. 1.510/2013-Plenário. Rel. Min. Valmir Campelo). 
Também: Nos casos em que há incertezas relevantes e mesmo assim se opta pela contratação por 
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A Lei das Estatais (Lei nº. 13.303/2016), por sua vez, previu expressamente 
a matriz de riscos como obrigatória nas contratações integrada e semi-integrada (art. 
42, §1º, inc. I, “d”).178 – não sendo obrigatória nas demais empreitadas.179 
Por força do artigo 40 do diploma, as estatais devem publicar e manter 
atualizado seu regulamento interno de licitações e contratos, de modo que caberá a 
cada estatal descer às minúcias da matriz de riscos. Destaca-se aqui o Regulamento 
da Eletrobrás, que trata do assunto em seu artigo 34.180 
A matriz de riscos compõe o edital e o contrato, distribuindo riscos ex ante e 
definindo responsabilidades entre as partes, gerando maior segurança jurídica e 
simetria de informação quanto aos ônus financeiros decorrentes de fatos 
supervenientes à assinatura do contrato. A essência da matriz de riscos é apontar os 
riscos e as formas de mitiga-los ou até mesmo, em situações excepcionais, atribuí-
los a terceiros – via seguros.181 Resumindo: (i) Risco da Administração: haverá 
termo aditivo; (ii) Risco do Contratado: não haverá termo aditivo.182  
                                                                                                                                        
preço global, é recomendável que, a exemplo da contratação integrada - e, por semelhança, do EPC 
(Engineering Procurement and Construction) -, a Administração elabore uma matriz de riscos, com 
vistas à objetivação dos eventos que podem afetar o empreendimento, tais como as imprecisões de 
projeto ou anteprojeto, prevendo contratualmente a quem caberá suportá-los, se ocorrerem na fase 
de execução. (TCU. Acórdão nº. 2.172/2013-Plenário. Rel. Min. André de Carvalho). No mesmo 
sentido: TCU. Acórdão nº. 1.465/2013-Plenário. Rel. Min. José Múcio Monteiro.  
177
 Tanto que, a Lei nº. 13.190/2015 incluiu ao artigo 9º, o §5º, dispondo que: § 5
o
  Se o anteprojeto 
contemplar matriz de alocação de riscos entre a administração pública e o contratado, o valor 
estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e as 
contingências atribuídas ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pela entidade 
contratante. 
178
 Art. 42. (...) §1º As contratações semi-integradas e integradas referidas, respectivamente, nos 
incisos V e VI do caput deste artigo restringir-se-ão a obras e serviços de engenharia e observarão os 
seguintes requisitos: (...) I – o instrumento convocatório deverá conter (...) d) mátria de riscos.  
179
 NIEBUHR, Joel de Menezes; NIEBUHR, Pedro de Menezes. Licitações e Contratos das 
Estatais. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 141.  
180
 Artigo 34. 1 – Matriz de risco tem o propósito de identificar riscos, quantificá-los, prever 
mecanismos de mitigação, distribuí-los, de modo equilibrado, adequado e de acordo com a natureza 
dos riscos e obrigações contratuais entre os contratantes, tudo em prol da segurança jurídica. 3 – A 
matriz de risco deve ser composta por seis colunas: riscos, definição, alocação (da empresa, do 
contratado, de terceiro ou compartilhado), impacto (alto, médio ou baixo), probabilidade (frequente, 
ocasional ou remoto) e mitigação (medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar os riscos). 
4 – A matriz de risco caracteriza o equilíbrio econômico inicial do contrato, distribuindo os riscos e 
seus ônus, inclusive os financeiros, entre os contratantes. Sempre que forem atendidas as condições 
do contrato e da matriz de riscos, considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro, 
renunciando as partes aos pleitos de reequilíbrio relacionados aos riscos assumidos. 
181
 NIEBUHR, Joel de Menezes; NIEBUHR, Pedro de Menezes. Licitações e Contratos das 
Estatais. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 141.  
182
 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. 2. ed. 2014, p. 269-270.  
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Quando o contratado assume riscos, os precifica na proposta, causando um 
aumento no valor do empreendimento.183 Por isso, a distribuição de riscos gera uma 
lógica econômica diferenciada dos contratos clássicos, minimizando os efeitos teoria 
da imprevisão, que trata os riscos de forma simplista, sendo os ordinários de 
responsabilidade do contratado e os extraordinários, da Administração.184 
Com base no artigo 37, inciso XXI da CF/88, há quem entenda que o 
contratado não deve assumir riscos extraordinários. Todavia, a norma não desejou 
impedir a divisão de quaisquer riscos (ordinários ou extraordinários), o que se 
estende ao artigo 65, inciso II, “d” da Lei nº. 8.666/93185, sendo possível a 
distribuição de riscos (mesmo extraordinários) nos contratos administrativos. 186  
Além de dividir os riscos, a cláusula introduz a gestão dos riscos, o que 
demanda que sua confecção leve em conta a disciplina dos riscos. Marcos Nóbrega 
caracteriza a disciplina por três aspectos: (i) o evento representa uma possível 
ocorrência que cause impacto ao empreendimento; (ii) o probabilidade significa a 
chance do risco ocorrer; e (iii) o impacto corresponde ao valor financeiro resultante 
da incidência do risco.187 Fundamental, por tanto, identificar: (i) o evento; (ii) a 
probabilidade e (iii) o impacto.   
A divisão e a gestão de riscos possibilita que estes sejam compreendidos e 
medidos. Sendo possível escolher como e quando correr riscos, possibilita-se uma 
divisão baseada na racionalidade econômica e particular de cada contrato.188  
_______________  
 
183
 Essa precificação levando em conta um cenário perssimista é reflexa da preocupação dos 
mercados com a segurança do negócio, que sempre foi latente aos empreendedores. (ROTH, Alvin 
E. Como funcionam os mercados: a nova economia das combinações e do desenho de mercado. 
São Paulo: Portfolio-Penguin, 2016, p. 133-140).    
184
 Para aprofundamento, Cf.: GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Equilíbrio-econômico financeiro nas 
concessões e PPP’s: formação e metodologias de recomposição. In: MOREIRA, Egon Bockmann 
(Coord.). Contratos Administrativos, equilíbrio econômico financeiro e a taxa interna de 
retorno. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 89-108.  
185
 Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: (...) II - por acordo das partes: (...) d) para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual.  
186
 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alocação de Riscos na PPP. In: JUSTEN FILHO, Marçal; 
SCHWIND, Rafael Wallbach (Coord.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 235.  
187
 NÓBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: Quartier Lantin, 2011, p. 126.  
188
 Nesse cenário, Peter BERNSTEIN ressalta que “A ideia revolucionária que define a fronteira entre 
os tempos modernos e o passado é o domínio do risco: a noção de que o futuro é mais que um 
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O maior detalhamento ex ante das contingências futuras possibilita que as 
partes tenham uma noção fidedigna de seus encargos, o que tende a diminuir os 
custos de transação.189 Isto porque os agentes econômicos precificam riscos num 
cenário pessimista, considerando-os em sua proposta.190 
O detalhamento dos riscos, todavia, possui dois limites: (i) a 
cognoscibilidade – é impossível esgotar todas as contingências futuras e (ii) o limite 
econômico – o desenho ideal do contrato é o principal custo ex ante191, pois detalhar 
todas as suas minúcias é extremamente custoso, ou seja, quanto mais complexo for 
o contrato, mais caro será estipular todas as contingências que poderão ocorrer, 
gerando um trade off completude versus custos.192 Por isso, existe um grau de 
eficiência no detalhamento, que não deve ser ultrapassado, sob pena de aumento 
dos custos de transação.193 Nessa linha, Fernando Araújo também traz a lume que 
existe um grau ótimo de completude contratual, ditado pelo custo marginal de 
complemento – assuntos estes que atraem o interesse da análise econômica ao 
fenômeno contratual.194    
Listados os eventos (riscos), haverá a divisão objetiva de riscos. A ideia 
central é que cada risco deve ser transferido à parte em melhores condições de 
assumi-lo. Fernando Vernalha Guimarães alerta que a distribuição, embora respeite 
alguns princípios jurídicos, obedece a uma lógica econômica. A principal finalidade 
da alocação de riscos é tornar o contrato mais eficiente.195 
                                                                                                                                        
simples capricho dos deuses (...) A capacidade de administrar o risco, e com ele a vontade de correr 
riscos e fazer opções ousadas, são elementos chaves da energia que impulsiona o sistema 
econômico.” (BERNSTEIN, Peter L. Desafio aos Deuses: a fascinante história do risco. 33. Tiragem. 
Campus: Rio de Janeiro, 1997, p. 01-03).  
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 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alocação de Riscos na PPP. In: JUSTEN FILHO, Marçal; 
SCHWIND, Rafael Wallbach (Coord.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 240.  
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 Isso ocorre, principalmente, em empreendimentos concessionários realizados via Project Finance, 
nos quais o nível de endividamento do contratado é muito alto, e por isso, qualquer variação abrupta 
nas despesas pode ser desastrosa. Na dúvida quanto à alocação de riscos, os agentes privados 
precificam e englobam o risco em sua proposta.  
191
 É preciso reconhecer que “a elaboração e a execução de um contrato tende a se tornar mais 
dispendiosa quanto mais extensos são os riscos que pretende recobrir.” (ARAÚJO, Fernando. Teoria 
Económica do Contrato. Coimbra: Almedina, 2007, p. 149).    
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 NÓBREGA, Marcos. Direito da Infraestrutura. São Paulo: Quartier Lantin, 2011, p. 108-109.  
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 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alocação de Riscos na PPP. In: JUSTEN FILHO, Marçal; 
SCHWIND, Rafael Wallbach (Coord.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 241.  
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 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Coimbra: Almedina, 2007, p. 43-44.  
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 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alocação de Riscos na PPP. In: JUSTEN FILHO, Marçal; 
SCHWIND, Rafael Wallbach (Coord.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 234.  
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A locução “melhores condições de assumi-lo” deve respeitar algumas 
diretrizes: (i) atribuir à parte com melhores condições para gerenciar sua prevenção 
ou (ii) à parte com melhores condições para minimizar os prejuízos da 
materialização do risco. Isso faz com que os riscos sejam absorvidos pela parte que 
o suporta com menor custo, gerando eficiência econômica ao contrato. Quanto aos 
prejuízos da materialização, a mitigação do impacto pode ser feita pela contratação 
de seguros, tornando viável a transferência de riscos ao parceiro privado.196 No que 
tange a riscos alheios à capacidade de gerenciamento pelo contratado, e que não 
podem ser acautelados mediante contratação de seguro, estes devem ser alocados 
ao Poder Público.197-198  
É possível listar alguns riscos que podem ser transferidos ao contratado: (i) 
aqueles que não dizem respeito a obrigações de meio; (ii) aqueles que não 
inviabilizam a comparação entre propostas; (iii) aqueles que se refiram a parcelas 
do empreendimento de natureza intelectual ou de inovação tecnológica ou técnica, 
ou que possa ser executada com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio 
restrito do mercado; (iv) aqueles que possuam cobertura de seguro.199 
Outro consenso em relação à distribuição de riscos é que aqueles advindos 
das condições de contorno devem pertencer à Administração. As condições de 
contorno são (i) condições ambientais, ou seja, o ambiente que se destina à 
construção, o que envolve, principalmente, o risco geológico200; e (ii) o que se 
_______________  
 
196
 Deve-se sopesar os custos do autosseguro (absorção do risco pela Administração) e do seguro 
privado. Um aspecto a ser ponderado é que a simples retenção do risco pela Administração não 
importa consequências na esfera de sua prevenção, ao passo que o sistema de seguros se vale de 
mecanismos para tentar inibir a ocorrência do risco, além de buscar desestimular o segurado a adotar 
práticas que favoreçam a ocorrência do risco, através, por exemplo, do regime de franquia.  
197
 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Alocação de Riscos na PPP. In: JUSTEN FILHO, Marçal; 
SCHWIND, Rafael Wallbach (Coord.). Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 244.  
198
 O autor citado exemplifica que na licitação da linha 06 do Metrô de São Paulo, o risco de 
desapropriações foi alocado inicialmente ao concessionário. Todavia, o número de desapropriações 
era extenso, e é sabido que o perfil desses riscos são alheios ao gerenciamento privado, o que fez 
com que não houvesse interessados. Numa segunda publicação do certame, o risco foi realocado ao 
setor público. Sobre o histórico da concessão, conferir: https://www.radarppp.com/resumo-de-
contratos/metro-de-sao-paulo-linha-6-laranja-estado-de-sao-paulo/. Acesso em 18.07.2018. 
199
 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. 2. ed. 2014, p. 278. 
200
 Um dos problemas relevantes nas obras de engenharia é a composição geológica do solo, pois 
não há uma previsão exata. Por mais que se façam sondagens, elas são muito caras, razão pela qual 
são feitas poucas, o que acaba não revelando com certeza  as formações daquela região. Por isso, é 
assentado que é mais eficiente ao contrato atribuir o risco pela composição geológica do solo ao 
Poder Público. Caso seja feito de forma diversa, o particular irá alocar os custos de inúmeras 
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pretende construir. Com base nas condições de contorno é que o particular 
desenvolve concepções construtivas – de sua responsabilidade. Logo, é 
fundamental que as informações sobre as condições de contorno sejam confiáveis e 
estejam expostas no edital, pois impactam diretamente na formulação das 
propostas, sendo condição à isonomia do certame.201 
Ademais, deve-se levar em conta outras premissas: (i) o empreendimento 
deve ter uma complexidade mínima que justifique a transferência do risco (design) 
ao contratado; e (ii) deve haver uma coerência entre (ii.a) matriz de riscos; (ii.b) 
anteprojeto e (ii.c) condições de seguro. Mesmo em empreendimentos complexos, 
haverá partes simples no projeto. Somente as partes mais complexas da obra 
devem compor as obrigações de resultado, pois irão propiciar uma competição na 
formulação das propostas.202 Deste modo, a matriz de riscos irá repassar ao 
contratado os riscos inerentes à concepção do projeto, neste termos: (i) maior 
complexidade  maiores riscos ao particular  maior competição nas soluções; (ii) 
menor complexidade  menores riscos ao particular   desnecessidade de 
competição de soluções.203    
Ao contrário dos contratos privados, a matriz de riscos não é negociada, é 
imposta pela Administração, que após identificar os riscos faz a distribuição. Este 
processo deve observar critérios técnicos, trazendo eficiência econômica ao 
contrato.204 Caso contrário, é possível sustentar a possibilidade de impugnação da 
matriz de riscos perante os órgãos de controle.205 
Por fim, a experiência da divisão de riscos traz a lume um assunto pouco 
discutido, mas fundamental aos novos modelos de empreitadas: a contratação de 
seguros. Vindo da experiência das concessões, o assunto ganhou notoriedade após 
o acidente da Linha 04 do Metrô de São Paulo, onde os vultuosos prejuízos foram 
                                                                                                                                        
sondagens em sua proposta, ou irá calcular o risco de forma pessimista em relação ao solo. (JUSTEN 
FILHO, Marçal. Comentários ao RDC. São Paulo: Dialética, 2013, p. 195).   
201
 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. 2. ed. 2014, p. 279.  
202
 Numa rodovia, por exemplo, o melhor ganho de competitividade seria no desenvolvimento do 
pavimento, pois os materiais utilizados podem gerar significativas divergências quanto aos custos de 
execução, manutenção, na sustentabilidade e na vida útil. Nesse cenário, há um incentivo para que 
os particulares se esforcem para desenvolver a melhor proposta.  
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 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. 2. ed. 2014, p. 281-282. 
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 NIEBUHR, Joel de Menezes; NIEBUHR, Pedro de Menezes. Licitações e Contratos das 
Estatais. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 142-143.  
205
 NIEBUHR, Joel de Menezes; NIEBUHR, Pedro de Menezes. Licitações e Contratos das 
Estatais. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 144.  
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mitigados pelo seguro da concessionária, que contava com uma apólice de mais de 
1 bilhão de reais. No ano de 2017, o seguro risco de engenharia teve uma 
movimentação discreta no mercado brasileiro (em torno de 600 milhões de reais), 
considerando sua importância e o baixo valor em relação o custo total do 
empreendimento (cerca de 0,25%).206 
Como consignado acima, os seguros são uma forma eficiente de mitigar e 
mensurar o custo dos riscos.207 A Lei nº. 8.666/93 trata de seguro em seu artigo 56, 
§1º, inciso II, todavia, a Lei se refere ao seguro garantia208, que visa proteger à 
Administração do inadimplemento do contratado.209 
Fala-se aqui do seguro risco de engenharia, que visa proteger o patrimônio 
do segurado (empreiteira) contra eventuais prejuízos ocorridos durante a execução 
do contrato, decorrentes de falha de execução, danos a terceiros, incêndios, 
intempéries, erros de projeto, equipamentos, responsabilidade civil e outros riscos 
previstos no contrato210. Esta ferramenta compõe o chamado “tripé” da contratação 
integrada: (i) anteprojeto; (ii) matriz de riscos e (iii) seguros.211 
 
3.2.3. O equilíbrio econômico-financeiro 
 
Um dos grandes motes da contratação integrada foi diminuir os termos 
aditivos contratuais para restabelecer e equação econômico-financeira da avença. 
Nas empreitadas tradicionais, sob a égide da Lei nº. 8.666/93, as hipóteses de 
alteração contratual estão previstas no artigo 65, a saber: (a) em razão da 
_______________  
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 GARANTIA na execução. Valor Setorial Infraestrutura. Junho, 2018, p. 89-90.  
207
 Bom salientar, ainda, que a presença de seguradoras ajuda a reduzir o incentivo a 
comportamentos oportunistas, e adiciona uma verificação externa sobre o realismo do projeto e de 
seu orçamento. (PINHEIRO, Armando Castellar. Um framework para analisar modelos de 
estruturação de projetos no setor público. In: International Finance Comporation. Estruturação de 
projetos de PPP e Concessão no Brasil. 2015, p. 39-40).  
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 “Seguro garantia consiste em contrato firmado entre o particular contratado e instituição 
seguradora, pela qual esta última compromete-se a arcar com o risco de eventos danosos, relativos à 
inexecução da prestação devida à Administração Pública”, seu tratamento é dado pela Circular 
232/2003 – Susep. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1100).  
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 Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: (...) VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos.  
210
 Na docência de Licínio Lopes Martins riscos de incêndio, tempestade, intempéries, etc., 
normalmente cobertos por contratos de seguro, por regra, são transferidas ao empreiteiro. 
(MARTINS, Licínio Lopes. Empreitada de Obras Públicas: o modelo normativo do regime do 
contrato administrativo e do contrato público. Coimbra: Almedina, 2014, p. 190).   
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 ALTOUNIAN, Cláudio Sarian; CAVALCANTE, Rafael Jardim. RDC e Contratação Integrada na 
Prática. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 303-304.   
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modificação unilateral do projeto – inc. I, “a”; (b) alteração nos quantitativos – inc. I, 
“b”; (c) nas hipóteses do inciso II, “d”, que prevê o reequilíbrio econômico-financeiro 
configurados em razão de álea econômica extraordinária e extracontratual. Por 
último, citam-se as hipóteses modificação da garantia contratual (inc. II, “a”); 
modificação do regime de execução (inc. II, “b”), e; modificação da forma de 
pagamento (inc. II, “c”).  
Na contratação integrada, todavia, o §4º do artigo 9º veda a celebração de 
termos aditivos, exceto nos casos de (i) caso fortuito ou força maior; e (ii) alteração 
no projeto, a pedido da Administração. 
Nas empreitadas tradicionais, seja do RDC ou da Lei nº. 8.666/93, o licitante 
segue os ditames do projeto básico, calculando os seus custos em razão dele. Em 
assim sendo, se houver erro que majore os custos, caberá termo aditivo para 
readequar o projeto e restabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro.212  
Por outro lado, na contratação integrada, ao passo que o próprio contratado 
elabora o projeto básico, não caberá aditivo se suas próprias escolhas revelarem-se 
inadequadas. É o que bem destaca o artigo 9º, §4º, inciso II, que proíbe o termo 
aditivo em razão de erros ou omissões do contratado. Doutro bordo, é de bom tom 
considerar que eventual equívoco do projeto básico pode ser resultado de falhas 
contidas no anteprojeto, ou, pode ser que ao elaborar o projeto básico, o contratado 
depare-se com defeito do anteprojeto, que para ser corrigido, aumento os seus 
encargos.213 Por exemplo: a Administração forneceu um estudo geológico e na 
execução do objeto foi constatado que os estudos fornecidos estavam incorretos, 
sendo que, será necessário empregar outra solução técnica, mais cara do que a 
proposta da licitação. Nesses casos, se a modificação do projeto tem seu início 
numa falha da Administração, certamente caberá termo aditivo.214 Noutro bordo, o 
TCU reconhece que em objetos de elevado vulto e complexidade, é provável que 
alguns detalhes do anteprojeto sejam revistos pelo projeto básico e executivo, 
_______________  
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 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 747-748.  
213
 Por exemplo: A incorreção dos volumes de terraplenagem decorrente da omissão em se 
considerar a redução após compactação, bem como a injustificada adoção de fator de 
homogeneização dos solos em percentual superior ao usualmente adotado em projetos de 
engenharia, são falhas técnicas graves que não podem ser admitidas como contingência do 
anteprojeto na contratação integrada. (TCU. Acórdão nº. 2.980/2015-Plenário. Rel. Min. Ana Arraes).  
214
 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 748.  
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hipóteses nas quais não haverá possibilidade de aditivo contratual.215 Na 
contratação integrada, portanto, é quase certo que concepções e dados cristalizados 
na fase de anteprojeto, sofrerão modificações durante a confecção do projeto básico 
e/ou executivo, não se admitindo aditamento contratual, o qual somente será cabível 
em razão de alterações solicitadas pelo órgão contratante.  
Foi explicitada a alocação de riscos e responsabilidades na contratação 
integrada, pois, ao passo que a Administração apenas elabora ao anteprojeto e 
contrata o particular para elaborar o projeto básico, atribui-se a ele, pessoa privada, 
os riscos decorrentes de seu trabalho.216 Desta forma, os riscos e ineficiências do 
projeto estão alocados à responsabilidade da pessoa contratada.217 
Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães, afirmam ainda, 
que alterações no projeto, com amparo no artigo 9º, §4º, inciso II devem respeitar os 
limites estabelecidos no artigo 65, §1º da Lei Geral de Licitações. Ressalta-se 
também, que o Decreto nº. 7.581/2011 (art. 42, §4º, III) infere que em caso de 
adoção de empreitada por preço global ou empreitada integral, as alterações 
contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças 
(orçamentos, plantas, especificações, memoriais descritivos, estudos técnicos 
preliminares ou projeto básico) não poderão ultrapassar, no seu conjunto o total de 
10% (dez por cento) do contrato.218 
Seguindo a mesma linha da Lei nº. 8.666/93, o RDC, no artigo 9º, §4º, inciso 
I permite a celebração de termos aditivos na ocorrência de caso fortuito (eventos da 
natureza) ou força maior (vontade humana) – fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, enquadrando-se aqui, também, o fato do príncipe.219  
As locuções caso fortuito e força maior, abarcam, desta maneira, um sem 
número de hipóteses, sendo todo evento superveniente, ou de conhecimento 
superveniente imprevisível ao licitante à época da formulação da proposta, que seja 
_______________  
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 TCU. Acórdão nº. 2.433/2016-Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler.  
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 Desta forma, já firmou que: A vedação da celebração de termos aditivos nos contratos firmados 
sob o regime de contratação integrada do RDC não é absoluta e objetiva garantir que os riscos 
assumidos pelo particular quando da contratação sejam de fato a ele atribuídos na etapa de 
execução. (TCU. Acórdão nº. 1.541/2014-Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler).  
217
 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública: A Lei Geral de 
Licitações e o Regime Diferenciado de Contratação. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 258-259.  
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 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública: A Lei Geral de 
Licitações e o Regime Diferenciado de Contratação. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 260.  
219
 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2015, p. 747.  
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capaz de romper o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (eventos estes que 
causem abalo econômico a sua esfera de direitos), o que envolve praticamente toda 
álea extraordinária do contrato.220  
No geral, portanto, a restrição às hipóteses de termo aditivo é derivada de 
uma alocação de risco que a Lei faz de antemão, incumbindo ao contratado o ônus 
de arcar com as consequências de suas escolhas. Caso estas não se mostrem 
eficientes, caberá ao contratado os custos da substituição da solução – o que é 
decorrente das contratações de resultado. Todavia, todas as hipóteses de 
reequilíbrio constantes no cenário da Lei nº. 8.666/93221 perdem sentido ante a 
existência da matriz de riscos, que pode modificar drasticamente a noção de 
intangibilidade da equação econômico financeira.  
 
3.2.4. A questão do dimensionamento dos preços 
 
Uma das dificuldades nas contratações de design and build é o 
dimensionamento do preço do objeto, que assume três dimensões: (i) estimativa de 
preço do objeto; (ii) orçamento sigiloso; (iii) comparação das propostas 
apresentadas. Neste tópico, analisa-se as duas primeiras, ao passo que a última foi 
objeto de análise no tópico 3.2.1. 
I) A aferição do custo do empreendimento: A primeira dificuldade se deve ao 
fato que o anteprojeto não contém todos os detalhes do objeto. Lembra-se que o 
preço de uma obra ou serviço de engenharia, em termos simplistas, é obtido pela 
fórmula: custos diretos + Bonificação/Benefício e Despesas Indiretas – BDI (lucro + 
custos indiretos).222 Quando a Administração não tem ciência de todos os insumos e 
serviços da obra, impossível a obtenção do cálculo exato. 
_______________  
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 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública: A Lei Geral de 
Licitação e o Regime Diferenciado de Contratação. 2. Ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 261.  
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 Lembra-se que na Lei nº. 8.666/93, conforme visto no item 2.3, as hipóteses podem ser assim 
elencadas: (i) agravos oriundos de alteração unilateral; (ii) fato do príncipe; (iii) fatos imprevisíveis 
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Dada à incompletude do anteprojeto, o que impossibilita o cálculo a partir do 
artigo 8º223, o artigo 9º, §2º, inciso II, impõe que o valor estimado será calculado com 
base nos valores praticados pelo mercado, nos valores pagos pela administração 
pública em obras similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida 
mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica.224 
Deve-se então, realizar um cotejo financeiro com empreendimentos similares, 
que tenham atingido os resultados e usos contidos no anteprojeto. O fato é que, 
deverá haver no instrumento convocatório a demonstração da compatibilidade dos 
valores orçados com os praticados no mercado.225 “Essa estimativa será 
acompanhada de uma avaliação global do empreendimento, tomando em vista uma 
concepção sumária do objeto”.226 
Joel de Menezes Niebuhr, nestes termos, defende que deve ser viável 
prospectar o custo do empreendimento sem o detalhamento do projeto básico. É 
condicionante, para que haja contratação integrada, que o anteprojeto seja suficiente 
para compreender o objeto e orçá-lo de maneira adequada. Todavia, “o orçamento 
não será preciso, porém aproximado”.227 
O TCU já se manifestou no sentido de que haverá parcelas do objeto que 
serão detalháveis – nestas o orçamento será realizado nos termos do artigo 8º.228 
_______________  
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 O artigo 8º da Lei nº. 12.462/2011 impõe que os custos das obras e serviços de engenharia será 
obtido através dos custos unitários dos insumos dos serviços, levando em conta os preços praticados 
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices de Construção Civil (Sinapi) e, em se tratando 
de rodovias, aqueles constantes no Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro). 
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contratação serão estimados com base nos valores praticados pelo mercado, nos valores pagos pela 
administração pública em contratações similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida 
mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica.  § 1º  Na elaboração do 
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análise de aceitabilidade das propostas ofertadas no processo licitatório.  
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários o RDC. São Paulo: Dialética, 2013, p. 197.  
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Rel. Min. Weder De Oliveira. 
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Somente na parcela onde houver incompletude de informações é que será utilizada 
a precificação por estimativas.229 Esquematizando: (i) Obrigações de Fim  Riscos 
do Particular  Projeto Conceitual (informações ainda incompletas)  Referências 
Paramétricas; (ii) Obrigações de meio  Riscos da Administração  Projeto 
Detalhado (informações completas)  Sinapi/Sicro.230  
Todavia, o TCU adverte que a despeito do orçamento da Administração se 
mostrar lacunoso no certame, o contratado ao entregar os projetos básico e 
executivo deverá apresentar seu orçamento detalhado, com respectivas 
composições unitárias, encargos sociais e o BDI – dando aplicabilidade à Súmula 
258 da Corte de Contas, que é aplicável também ao RDC.231  
II) Orçamento Sigiloso: O artigo 6º da Lei do RDC232 prevê que o orçamento 
estimado para o empreendimento será sigiloso, ou seja, os licitantes darão seus 
lances sem conhecer o quanto a Administração está disposta a pagar. A estimativa 
será divulgada somente após a abertura das propostas.233-234 Trata-se de um ponto 
polêmico trazido a lume pelo RDC, que merece atenção, pois é uma nova forma de 
negociação entre licitantes e Administração. 
A escolha legislativa, aparentemente, parte de uma analise econômica da 
transação. Se o licitante não souber o quanto a Administração está disposta a pagar, 
se esforçará para cotar o preço mais baixo possível. Pressupõe-se uma assimetria 
de informação entre Administração e licitante acerca do objeto. A falta de 
informações por parte da Administração ocorreria por razões relacionadas a (i) 
_______________  
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 Art. 6
o
 Observado o disposto no § 3
o
, o orçamento previamente estimado para a contratação será 
tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo da 
divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a 
elaboração das propostas. 
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 O artigo 6º estabelece exceções, pelas quais haverá a divulgação do orçamento. De acordo com 
seus §§1º e 2º, haverá a divulgação prévia quando se tratar de (i) julgamento por maior desconto e 
(ii) por melhor técnica.  
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 O TCU tem entendido que, no caso de obras complexas, de difícil parametrização (como portos e 
aeroportos), não há obrigatoriedade do uso do orçamento sigiloso. Isto pois, a multiplicidade de 
características do empreendimento pode gerar uma razoável dúvida na composição dos preços. 
(TCU. Acórdão nº. 1.541/2014-Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler).  
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ignorância sobre aspectos técnicos envolvidos e (ii) falta de experiência -  cenário 
que enseja a busca das rendas informacionais.235 
Quando a Administração não divulga o orçamento, deixando que o particular 
dê o seu preço, há o que se denomina de modelo de sinalização/revelação, pelo 
qual se força a partilha de informação, fazendo com que o licitante tome uma 
conduta compatível com os interesses da Administração.236   
Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães apontam que a 
ferramenta é utilizada em larga escala internacionalmente, com escopo de combater 
a corrupção e superar ineficiências. A ampla publicidade faria com que os licitantes 
evitassem descontos significativos. Logo, a não divulgação do orçamento (quanto se 
quer gastar) favorece à competitividade e consequente variação de preços.237 
Na mesma linha, Sidney Bittencourt infere que o orçamento sigiloso favorece 
a prática de menores preços e, por isso, a sistemática do Pregão (Lei nº. 
10.520/2002) merece elogios, pois não obriga a divulgação do preço estimado.238 
Marçal Justen Filho, por sua vez, alerta que essa concepção é questionável 
e de comprovação empírica impossível. Em primeiro lugar, se o licitante fizer uma 
proposta alta, corre riscos de ser vencido – logo, o parâmetro da Administração não 
traria maiores reflexos à competição privada. Ademais, o certame pode oferecer a 
fase competitiva, que favorece a redução dos preços.239 Difícil, portanto, sustentar 
que a divulgação do orçamento diminuiu a competitividade entre os licitantes. 240 
Joel de Menezes Niebuhr aduz que o sigilo é legítimo em razão de princípios 
como competitividade, eficiência e economicidade, mas a opção legislativa não foi 
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 BINENBOJM, Gustavo. Poder de Polícia, Ordenação, Regulação. Belo Horizonte: Fórum, 2016, 
p. 183-184.  
236
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com os interesses do principal. (ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Coimbra: 
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 BITTENCOURT, Sidney. Licitação através do Regime Diferenciado de Contratações Públicas. 
2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 139-140.  
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 Os licitantes formularão lances sucessivos, com valores decrescentes. Neste cenário, vale a pena 
chamar a atenção para o artigo 43, §3º do Decreto nº. 7.581/2011, o qual prevê que “§ 3º  Encerrada 
a etapa competitiva do processo, poderão ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do 
orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo licitante da 
melhor proposta, para fins de reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance vencedor, 
na forma prevista no art. 40, § 2º.”  
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários ao RDC. São Paulo: Dialética, 2013, p. 114-116.  
58 
 
adequada, já que pressupõe que a Administração não fará um bom orçamento. Ou 
seja, o problema não seria divulgar, e sim, orçar errado e divulgar o erro.241  
Benjamin Zymler e Laureano Canabarro Dios aduzem que o melhor seria 
facultar o sigilo, adequando a regra ao caso concreto. Entretanto, a inconveniência 
da obrigatoriedade é, de certo modo, mitigada, pois o gestor pode substituir o critério 
de menor preço, por maior desconto, hipótese na qual o orçamento deverá ser 
revelado, por força do artigo 6º, §1º da Lei nº. 12.462/2011.242 
Pode-se cogitar, ainda, que há licitantes que por motivos diversos, não 
dimensionam sua proposta, baseando-se somente pelo orçamento da 
Administração. Com a ausência dos custos estimados no Edital, a tendência é que o 
licitante seja obrigado a produzir uma proposta mais realista. Todavia, há licitantes 
que podem não conseguem ser eficientes ao mensurar a relação custos x 
remuneração. Desta maneira, tais incertezas podem ser precificadas, elevando o 
custo desses competidores.243 
Por último, é necessária uma reflexão sobre a natureza econômica do 
processo licitatório, que é espécie de leilão. “Um leilão é um mecanismo de venda 
no qual um agente (o leiloeiro) recebe ofertas (lances) de vários participantes que 
irão determinar quem receberá o(s) objeto(s) e qual será o preço final.”244 
Neste cenário, o Guhan Subramanian, Professor da Harvard Law School, 
traz o conceito de negotiauctions, diferenciando: (i) negociação – vendedor x 
comprador; (ii) leilão – compradores x compradores; (iii) negotiauction – vendedor x 
comprador x comprador.245 A licitação parece se adequar de melhor forma ao último. 
Nessas situações, cada player possui uma zona de possível acordo – ZOPA. No 
caso, a ZOPA do licitante está entre o preço máximo e mínimo de seu lance. A 
ZOPA da Administração está entre o preço máximo e mínimo que pode aceitar, ou 
seja, entre o orçamento estimado (máximo) e o um valor um valor inexequível 
(mínimo). Quando a Administração não disponibiliza orçamento, ela não faz uma 
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ancoragem dos preços a serem ofertados, fazendo com que os licitantes 
desconheçam sua ZOPA. Pelas reflexões do autor, se a Administração possuir uma 
boa noção da ZOPA dos licitantes, deve considerar a hipótese de fazer ancoragem 
(divulgar o orçamento estimado), ao passo que, se não houver esse conhecimento, 
pode ser viável ouvir, fazendo com que os licitantes ofereçam seus lances.246       
 
3.3. A LEI DAS ESTATAIS E A CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA 
 
A Lei nº. 13.303/2016 instituiu o estatuto das empresas estatais e seu 
regime de licitações e contratos. Nos termos da Constituição de 1988, a União deve 
estabelecer normas gerais de licitações e contratos (i) para a administração direta, 
autárquica e fundacional, nos termos do artigo 37, inciso XXI;247 (ii) e para as 
estatais, nos termos do artigo 173, §1º, inciso III248. Este último regime, tende a ser 
menos rigoroso, devendo observar os “princípios da administração pública”.  
Pela leitura do artigo 173, §1º, inciso III, seu regime licitatório seria aplicável 
somente a estatais que explorem atividade econômica estrito senso.249 Todavia, a 
Lei nº. 13.303/2016 preferiu extinguir qualquer divergência a propósito do assunto, 
determinando que seu regime seja aplicável para empresas estatais que explorem 
atividade econômica estrito senso ou prestem serviços públicos.250 
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Portanto, quaisquer empresas públicas251, sociedades de economia mista252 
e subsidiárias253 serão sujeitas ao regime licitatório encartado no Título II da Lei. 
Logo, há que se lembrar que o estatuto será utilizado por empresas que atuam nos 
mais diversos cenários empresariais, seja na prestação de serviços públicos (art. 
175, CF), no exercício de atividades econômicas em sentido estrito (art. 173, CF) ou 
de monopólios estatais (Art. 21, XXIII e 177, §1º). 
Em que pese o regime mais dinâmico destes Entes, eles também se 
submetem ao procedimento licitatório como etapa de formação da vontade 
contratual da Administração Pública, de modo a propiciar a realização do negócio 
mais vantajoso e assegurar iguais oportunidades aos que desejem celebrar 
negócios com as pessoas governamentais.254 A despeito de sua autonomia, 
integram a Administração, e por isso, é obrigatória a realização de licitação e a 
submissão aos princípios que lhe são inerentes. Trata-se de garantir que os agentes 
administrativos responsáveis não contratem por suas vontades pessoais, mas 
procedam com impessoalidade e objetividade.255 
O fato é que o legislador deve respeitar a necessidade de um regime próprio 
de licitação para as estatais, condizente com sua atuação empresarial, já que estes 
entes não foram concebidos para se sujeitarem a um regime de licitação rígido como 
o previsto na Lei nº. 8.666/93. Até mesmo porque, a criação de uma estatal 
representa uma escolha em favor da despublicização, rechaçando um paradigma 
burocrático de atuação, inerente à Administração direta, autárquica e fundacional.256  
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Relembra-se que a licitação é destinada a conciliar dois extremos, a 
isonomia e a eficiência, por isso, a Administração realiza uma série de formalidades, 
a fim de garantir aos que participem do certame, iguais condições – e isso não pode 
ser desprezado em nome da eficiência, pois a virtude não admite que se sacrifique 
um nem outro.257 Por isso, a Lei nº. 8.666/93 elenca como objetivo da licitação, em 
primeiro lugar, “garantir a observância do princípio constitucional da isonomia”. 
A Lei nº. 13.303/2016, por seu turno, ao preceituar os objetivos de seu 
procedimento licitatório infere que “as licitações realizadas e os contratos celebrados 
por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a 
seleção da proposta mais vantajosa” (art. 31).  
Há uma ênfase ao princípio constitucional da eficiência, de modo que a 
busca pela proposta mais vantajosa seja a pedra do toque do procedimento 
licitatório adotado pelas estatais. Por isso, a lei oferece instrumentos para obtenção 
de resultados mais vantajosos em relação ao preço, à qualidade e à celeridade. 
Para tanto, é fundamental que as formalidades sejam moderadas.258 
O fato é que a Lei nº. 13.303/2016259 deve ser interpretada sob uma lente 
própria, não se confundindo com o plexo de formalidades previsto na Lei nº. 
8.666/93; até mesmo por isso, as menções a este diploma são concernentes aos 
crimes licitatórios (art. 41) e aos critérios de desempate de propostas (art. 55, inc. III) 
– diferente do que ocorre com o RDC, que faz diversas remissões à Lei nº. 8.666/93.  
No que interessa ao presente estudo, a Lei das Estatais, ao tratar das obras 
e serviços de engenharia, traz a lume um novo regime de empreitada, a contratação 
semi-integrada260, que envolve a elaboração do projeto executivo, a execução de 
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obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação 
e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Este 
regime de empreitada é a regra para as estatais.261 Todavia, a Lei fixa que a semi-
integrada poderá ser utilizada quando “for possível definir previamente no projeto 
básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase 
contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa ser definido executado com 
diferentes metodologias ou diferentes tecnologias” (art. 43, inciso V). 
A despeito de o projeto básico em regra fixar de antemão toda a concepção 
do objeto, a Lei prevê que este regime de empreitada deve ser utilizado quando o 
empreendimento puder ser executado com “diferentes metodologias ou tecnologias”. 
É dizer, a opção pela contratação semi-integrada se dá em um ambiente de 
variedade de formas executivas para o objeto. Logo, o projeto básico, apesar de 
conter (i) soluções globais e localizadas; (ii) identificação dos tipos de serviços, 
materiais e equipamentos a serem utilizados; e (iii) métodos construtivos, a 
Administração admite que o contratado possa inovar na concepção do objeto, ou 
seja, exerça atividade de design. Essa intelecção fica clara pela leitura do §1º, alínea 
“c” do artigo 42, o qual prevê que o instrumento convocatório deverá conter 
anteprojeto, projeto básico, matriz de risco e documento técnico que contenha: 
 
“definição precisa das frações do empreendimento em que haverá 
liberdade de as contratadas inovarem em soluções metodológicas ou 
tecnológicas, seja em termos de modificação das soluções previamente 
delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação, seja em 
termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos 
previstos nessas peças técnicas.” 
   
Vale observar ainda, que na contratação integrada prevista na Lei das 
Estatais, mediante autorização do documento técnico, o contratado poderá alterar, 
até mesmo, o anteprojeto. Quando houver multiplicidade de métodos de 
estruturação da obra, será adotada a contratação semi-integrada, que é dispensável 
mediante devida justificativa (§4º, art. 42). Joel de Menezes Niebuhr destaca que se 
                                                                                                                                        
trazidas pelo Decreto nº. 7.983/2013. No Acórdão nº. 508/2018-Plenário, somente reafirma a 
obrigatoriedade da matriz de riscos nas contratações integrada e semi-integrada.    
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justifica a opção por outro regime quando a estatal avaliou previamente as 
metodologias disponíveis, elegendo de antemão as opções de design.262 
Alécia Bicalho salienta que o legislador ao eleger a semi-integrada como 
regra, desconsiderou posição do TCU, que foi no sentido de demonstrar a 
impropriedade de se fixar regimes preferenciais ou obrigatórios, haja vista que tal 
determinação deve ter por referência as características e a natureza da obra, bem 
como seus correspondentes e adequados critérios de medição e remuneração.263   
Discorda-se, todavia, deste posicionamento. A Lei nº. 13.303/2016, em seu 
artigo 43, ao elencar os regimes admitidos à execução de obras e serviços de 
engenharia prescreve nos incisos I a VI as hipóteses nas quais se justificam a 
utilização de cada modelo de empreitada, cabendo ao administrador público, no 
caso concreto, mensurar se é o caso adotar (i) empreitada por preço unitário; (ii) 
empreitada por preço global; (iii) empreitada integral; (iv) contratação por tarefa; (v) 
contratação semi-integrada ou (vi) contratação integrada. Os itens I, II e III deverão 
ser sopesados, nos termos dispostos acima (vide item 2.1). Nas três hipóteses, 
demonstra-se que a administração conhece o objeto que pretende contratar em 
termos qualitativos, dominando os aspectos de design. Para utilizar tais 
empreitadas, basta a justificativa, ou seja, a motivação, que demonstre a pertinência 
do modelo à realidade do objeto.  
De todo modo, a semi-integrada prevê obrigações de meio, prescrevendo 
formas de execução (build), entretanto, o documento técnico estabelecerá frações 
que podem ser alvo da criatividade do particular (design), partindo do pressuposto 
que este pode trazer ao objeto informações relevantes à eficiência do projeto. 
Mesmo havendo projeto básico, o particular pode definir soluções ao objeto, 
alinhadas às obrigações de meio já impostas. Em assim sendo, o novo modelo se 
alinha à contratação integrada, compondo os modelos design and build.264   
_______________  
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CONCLUSÃO 
 
Ao longo deste breve estudo foram levantadas inúmeras soluções pontuais a 
propósito das características do modelo contratual design and build (concepção-
construção), que adentrou ao ordenamento pátrio pela contratação integrada. O que 
se mostrou latente foi a necessidade de deixar para trás a lente pela qual se observa 
os regimes clássicos de empreitada, trazidos pela Lei nº. 8.666/93 – é chegada a 
hora de evoluir e tratar os novos modelos com uma lente própria. Para tanto, elenca-
se uma síntese conclusiva dos assuntos abordados:  
(i) O Estado moderno é o principal provedor do setor de infraestrutura, que é 
vital para a sociedade como um todo. Para tanto, houve a consolidação de diversos 
módulos contratuais que propiciaram uma interação eficiente entre o setor público e 
o setor privado, notadamente via contratos de terceirização e desestatização.   
(ii) A Lei nº. 8.666/93 representou a matriz dos contratos clássicos de obras 
públicas, firmando regimes de execução indireta através das empreitadas por preço 
unitário, por preço global e integral. Nestas, a incumbência pela concepção e pela 
conformidade das soluções adotadas foram direcionadas ao Poder Público, restando 
ao contratado a função de executor do objeto, não criador.  
(iii) As etapas internas do planejamento podem ser confeccionadas pela 
administração ou contratadas junto à iniciativa privada. Todavia, aquele que 
confeccionar o projeto básico não poderá concorrer à execução do objeto. Trata-se 
da segregação, como regra, das funções de concepção e execução. 
(iv) O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos clássicos é marcado 
pela ausência de atribuição de riscos ao contratado. Se a execução for afetada por 
qualquer evento que modifique a relação inicial entre encargos e remuneração, 
caberá ao Poder Público providenciar o reequilíbrio.  
(v) O “giro contratual” denotou dois movimentos distintos: (a) a opção pela 
desestatização como meio de atribuir à iniciativa privada a execução e gestão de 
serviços e obras públicas de infraestrutura; e (b) o aprendizado e a absorção, pelos 
contratos clássicos de técnicas e características oriundas dos contratos de 
desestatização¸ notadamente, das concessões e parcerias público-privadas.  
                                                                                                                                        
passo seguinte para a construção e aceitação da nova lente para novos contratos, para novos 
objetos, cada vez mais complexos. (MENDONÇA, José Vicente Santos de. Conceitos inventados de 
direito administrativo. In: FREITAS, Rafael Véras de; et al. (Coord.). Regulação e novas 
tecnologias. Belo Horizonte, 2017, p. 117-118.  
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(vi) O novo modelo de empreitada, trazido a lume pela contratação 
integrada, tem sua aplicabilidade voltada a objetos restritos, mediante justificativa 
econômica e técnica, que demonstre a eficiência de sua utilização. Essa eficiência 
pode se dar (a) por soluções eficientes a baixo custo; ou (b) por soluções eficientes, 
baseadas em índices dispostos no Edital. Nos detalhes laterais ao escopo do objeto, 
pode-se adotar a teoria das condições implícitas, pela qual o contratado tem a 
liberdade para concebê-los, todavia, ficando implícitas as obrigações de bom 
acabamento – prevalecendo as de menor preço. A contratação será aconselhável 
quando o preço mais alto da contratação pripicie a diminuição dos custos ex ante 
(com estudos) e dos custos ex post (com termos aditivos).  
(vii) Na comparação das propostas é fundamental que a busca pela 
eficiência não se descole da isonomia. Para tanto, os fatores de discriminação, que 
impactam na avaliação, devem ser ponderados conforme previstos no instrumento 
convocatório, levando em conta os resultados pretendidos.   
(viii) A repartição de riscos gera uma nova lógica econômica nas 
empreitadas, com especial impacto no equilíbrio-econômico financeiro das avenças. 
Fundamental, portanto, que a administração realize o correto tratamento da 
disciplina dos riscos, com vistas ao incremento da eficiência econômica do contrato.  
(ix) Concernente ao equilíbrio econômico-financeiro, a lógica do RDC é 
pouco afetada por suas próprias cláusulas. Todavia, o impacto é grande quando se 
adota a matriz de riscos como cláusula contratual definidora de riscos 
supervenientes à assinatura do contrato. 
(x) A aferição do custo do empreendimento se faz por objetos similares. 
Todavia, nas frações detalhadas, a precificação seguirá conforme as demais 
empreitadas. No que tange ao orçamento sigiloso, não há uma comprovação 
inequívoca que a divulgação dos preços seja negativa, embora possa se advogar 
pela eficiência da opção do sigilo.  
(xi) Por último, a Lei das Estatais, moldada para entes dinâmicos e 
descentralizados, trouxe ao ordenamento um novo modelo design and build: a 
contratação semi-integrada –  que é regra no diploma. Nela, o projeto básico ou o 
anteprojeto podem contar com a atividade de concepção do contratado, conforme 
definido no documento técnico, anexo ao Edital. Em assim sendo, necessário trazer 
ao modelo as reflexões a propósito da contratação integrada. 
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